

ACTA DE REUNIÓN

Empresa Pública de
Gestión de Residuos
EMGIRS



Quito
Alcaldía Metropolitana

No.

035.A

TEMA

Prorroga de Plazo - Remodelación Escuela Enrique Ponce

En reunión celebrada el

año	mes	día
2023	06	29

se trataron los siguientes temas:

Puntos tratados en la reunión:

- Solicitud de prórroga de plazo a pedido motivado y justificado del contratista, indicando las circunstancias objetivas ajenas a su voluntad.
- El administrador del contrato Sr. Walter Adrián Arias, una vez analizados los hechos que motivan la petición, emitirá su informe a la máxima autoridad la resolución motivada.
- El comité Barrial Itelcachi, el cual se establece que el Sr. Jorge Pineida, presidente del comité, Resuelva o no la autorización de prórroga de plazo y pondrá en conocimiento a la EMGIRS EP como Administrador del convenio.

ACUERDOS / OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

- Poner en conocimiento a la EMGIRS EP y a la gerencia general, respecto a la prórroga de plazo del contrato MCO-CB1-006-2022 y contrato CD-CB1-007-2022, mediante la resolución por la máxima autoridad del Comité Barrial de Itelcachi.



N.º	NOMBRE / ASISTENTES	COMUNIDAD / ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Jorge Floreida	Itulacachi	Presidente	
2	Adrian Arias	Itulacachi	Administrador	
3	Cesar Morojos	Itulacachi	Residente	
4	Juan Pazmino	Itulacachi	Fiscalizador	
5	Diego Mungo	Itulacachi	Operario	
6	Cristhian Contoro	EMGIRS	Analista	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				