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Relación de siglas y abreviaturas utilizadas

Auditoría lnterna
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Compañía Limitada

Reducciones de emisiones certificadas

Dióxido de carbono

Consejo Nacional de Electricidad

Convención Marco de las Naciones unídas sobre el cambio
Climático
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Empresa Pública [Vletropolitana de Gestión lntegral de Residuos
Sólidos

Minísterio del Ambiente

Mecanismo de Desarrollo Limpio

Megawatts

Naciones U nidas

Project Design Document (Documento del diseño del proyecto)
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Sociedad de Responsabilidad Limitada

United Nations Framework Conveftion on Climate Change
(Conversión del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).
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Ref. lnforme aprobado el áfr)! - o8-3-O,
Quito D.l\4.,

Señores
PHESIDENTE DEL DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBUCA METROPOLITANA DE GEST]óN
INTEGRAL DE RESIDUOS SóUDOS, EMGIRS-EP
Presente.-

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectuó el examen especial a la ejecución y cumplimiento del convenio y sus
adendas de la conformación de la Alianza Estratégica entre la Empresa Pública
l\iletropolitana de Gestíón lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS EP. y GASGREEN
GROUP S.R.L. y GASGREEN ClA. LTDA., sus garantías, gestión ambiental, controt,
registro, determinación y emisión de CER's, y rendimientos económicos y financieros,
por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría
Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado. Estas normas requieren
que el examen sea planificado y ejecutado para obtener cefleza razonable de que la
información y documentación examinada no contienen exposiciones erróneas de
carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se
hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, políticas y demás normas aplicables.

Debidoa la naturaleza de laacción de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.

De conformidad con lo dispuesto en el añículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y
con el carácter de obligatorio.

Atentamente,
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GAPíTULO !

I N FORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

EI examen especial en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión lntegral de

Residuos Sólidos, EMGIRS-EP, se efectuó con cargo al plan anual de control del año

2021, de la Unidad de Auditoría lnterna y en cumplimiento a Ia orden de trabajo 0001-

DPPch-EMGIRS EP-A|-2021 , de 1B de enero de2021 , modificada mediante oficio 0074-

DPPCH-2021 de 25 de enero de 2021.

Objetivos del examen

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias

de las acciones realizadas en el marco de la alianza estratégica entre Ia Empresa

Pública ftíetropolitana de Gestión lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS EP. y

GASGREEN.

Verificar que las acciones realizadas en la ejecución y cumplimiento de la alianza

estratégica y sus adendas, garantías, gestión ambiental, control, registro,

determinación y emisión de CER's, y rendimientos económicos y financieros, estén

de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables.

Alcance del examen

El examen especial comprendió el análisis a la ejecución y cumplimiento del convenio y

sus adendas de la conformación de la alianza estratégica entre la Empresa Pública

Metropolitana de Gestión lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS EP, y GASGREEN

GROUP S.R.L. y GASGREEN CIA.LTDA., sus garantías, gestión ambiental, control,

registro, determinación y emisión de CER's, y rendimientos económicos y financieros,

en el período Gomprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

El 13 de marzo de 2017 se aprobó el informe general DA!-AI-0095-2017, a Ia suscripción

del adendum del convenio para la conformación de una alianza estratégica entre la
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Empresa Pública Metropolitana de Residuos Sólidos EIVGIRS EP. y la Empresa

GASGREEN S.R.L., suscrito el 27 dejulio de 2016, porel período comprendido entre el

11 de febrero y el 27 de junio de 2016. En donde se examinaron los antecedentes que

sustentaron la suscripción del adendum, y se estableció qué por estar fuera del alcance

del examen, flo se analizaron las corridas financieras del proyecto, el aporte en

facilidades construidas, los costos que cubriría la EMGIRS EP. para el aprovechamiento

y destino de la energía térmica, la conveniencia técnica y financiera de Ia suscripciÓn

del adendum y Ia responsabilidad sobre el cumplimiento ambiental.

El proceso del MDL involucra a diferentes actores, tales como: Representantes de los

proyectos, autoridades nacionales del país anfitrión que supervisan la implementación

nacional, los auditores independientes conocidos como Ias Entidades Operacionales

Designadas - DOE, la Junta Ejecutiva del MDL y el Secretariado de Cambio Climático

de Naciones Unidas. En el nivel más alto, el trabajo del tVIDL es coordinado y dirigido

por la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, que es la autoridad máxima

responsable de la implementación del Protocolo de Kioto y en el que todos los Estados

miembros toman decisiones colectivas.

Para la determinación y emisión de CER's, Ios desarrolladores del proyecto monitorean

las emisiones reales, siguiendo la metodología aprobada, propia de las Naciones

Unidas. La DOE, verifica que las emisiones están siendo reducidas en la cantidad

estimada y según el plan de monitoreo aprobado; y, finalmente, la Junta Ejecutiva del

IVIDL evalúa la reducción de emisiones alcanzada para la emisión real de CER's que

corresponda.

Base legal

Mediante Ordenanza Metropolitana 0323 de 18 de octubre de 2010, publicada en el

Registro oficial 318 de 11 de noviembre de 2010, se creó la Empresa Pública

Metropolitana de Gestión lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, con domicilio en la

ciudad de Quito, con personería jurídica de derecho público y con autonomía

administrativa, operativa y financiera, modrficada con Ordenanza Metropolitana 001, de

, 7 de mayo de 2019.
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Estructura orgánica

A través de la Resolución Et\flGIRS-EP-DIR-2017-004-lI-SOD de 12 de septiembre de

2017, suscrita por el Presidente y Secretario del Directorio, se expidió el Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de Ia Empresa Pública de Gestión

lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP., con la siguiente representación gráfica de

la estructura institucional:

Coerrdínación de
TÉcn*legiss d€ la

Infurrnación y
C+municf,c¡óil

Fuente: Resolución EMGTRS-EP-DIR-2017-004-lI-SOD, de 12 de septiembre de 2017.

Objetivos de la entidad

Según lo establecido en Ia Ordenanza Metropolitana 0323 de 18 de octubre de 2010,

los objetivos principales de la EMGIRS-EP y relacionadas con la presente acción de

control, son Ios siguientes:

Convertir a Ia ETMPRESA-EP en una entidad autosustentable y regeneradora de

recursos bajo estándares de calidad y eficiencia.

Crear e implementar proyectos y procesos de aprovechamiento, industrialización y

. comercialización de los recursos sólidos.
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Aumentar Ia vida útil del Complejo Ambiental y convertir en autosuficiente.

Operar sistemas eficientes de transportación, reciclaje y separación de residuos

sólidos amigables con el ambiente.

Fortalecer y afianzar la relación con las comunidades de las zonas de influencia de

los proyectos de la empresa.

Posicionar la imagen de la empresa en la comunidad del DMQ.

lnformación del convenio

Con fecha 5 de septiembre de 2008, se celebró un contrato entre la CORPORACIÓN

DE SALUD AIVIBIENTAL DE QUITO y las empresas GASGREEN CIA. LTDA. de

nacionalidad ecuatoriana, constituida el 15 de julio de 2008 y GASGREEN GROUP

S.R.L., de Nacionalidad italiana, para el procesamiento de biogás, para la reducción de

emisiones bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio t\fDL en el Relleno Sanitario de El

lnga, ly Ildel Distrito t\fletropolitano de Quito y Cesión de Derechos CER's.

La Secretaria del Ambiente, mediante Resolución A-008, de I de marzo de 2010 dispuso

a la Corporación de Salud Ambiental de Quito transferir las competencias que ha venido

manejando relativo al manejo de desechos sólidos en el Distrito Metropolitano a la

Empresa Pública de Gestión lntegral de Residuos Sólidos Elt/lGlRS EP.

El 18 de septiembre de 2012 se suscribió el convenio para la conformaciÓn de una

alianza estratégica entre la Empresa Pública de Gestión lntegral de Residuos Sólidos

EMGIRS-EP y las empresas: GASGREEN GROUP S.R.L. y GASGREEN CIA LTDA.;

para asegurar la continuidad del proyecto denominado Mecanismo de Desarrollo Limpio,

realizar la obtención y quema o aprovechamiento de biogás y para la operaciÓn de la

planta de extracción y combustión del biogás producidos por los residuos sólidos del

Relleno Sanitario de Quito.

Con respecto a GASGREEN S.A., mediante Resolución SC.lJ.DJCPTE.Q.12.006391,

de 7 de diciembre de 2012, el lntendente de Compañías de Quito, Subrogante, resolvió
. 
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aprobar la transformación de GASGREEN ClA. LTDA., €h sociedád anónima

GASGREEN S.A.

El27 de julio de 2016 y el 7 de febrero de 2019 se suscribieron las adendas al convenio

para la conformación de una alianza estratégica entre le Empresa Pública Metropolitana

de Gestión lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP y la empresa GASGREEN S.A.,

en los que, entre otros puntos, se acordó ampliar e! plazo de vigencia del convenio hasta

el 31 de diciembre de 2028 y autorizar una extensión de uso del suelo de 100 metros

cuadrados en el cubeto 8, para traer el biogás desde el cubeto 98.

De acuerdo a lo publicado en la página web

https. //cd m . u nfccc. int/l ssuance/ce for date.html?date=2O21103111 del Mecanismo de

Desarrollo Limpio, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático, (en inglés, Clean Development Mechanism - CDM of the United Nations

Framework Convention on Climate Change - UNFCCC), y en los siguientes documentos

de respaldo de la emisión: Reporte de monitoreo, formulario de solicitud de emisión

firmado, reporte de certificación, reporte de verificación, (en inglés, monitoring report,

signed form, certification report, verification report), del proyecto 3362, el 11 de marzo

de2021, se emitieron únicamente 166 661 CER's correspondientes al período del I de

marzo al 31 de diciembre de 2019.

Monto de recursos examinados

Conforme información proporcionada por la Gerencia Administrativa Financiera, de la

EIVIGIRS EP, no se registró ingresos o erogaciones relacionados con la ejecución del

convenio y sus adendas de la conformación de la alianza estratégica entre Ia Empresa

Pública Metropolitana de Gestión lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS EP., y

GASGREEN GROUP S.R.L. y GASGREEN CIA.LTDA., por Io que su monto es

indeterminado.

Servidores relacionados

Anexo 1.
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CAPíTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Novedades en la emisión de n'Reducciones de emisiones certificadas - CER's"

Las Naciones Unidas lanzó la iniciativa "Neutralidad Climática Ahora", con la finalidad

de alentar a que diferentes países tomen medidas sobre el clima, a fin de Iograr un

mundo con clima neutro a mediados de siglo, tal como se consagra en el Acuerdo de

París; a través de la medición de emisión y reducción de gases de invernadero, y su

compensación con las "Reducciones de emisiones certificadas - CER's", por sus siglas

en inglés. Los CER's son unidades generadas a partir de proyectos favorables al clima,

examinados por la Convención lVlarco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático - CMNUCC, o sus siglas en inglés UNFCCC.

Desde el I de enero de 2011, se acreditó bajo el esquema de Mecanismo de Desarrollo

Limpio (MDL) ante las Naciones Unidas, el proyecto 3362 "Landfill biogás extraction and

combustión plant in El lnga land ll landfill (Quito, Ecuador)", con las partes involucradas:

Corporación de Salud Ambiental Vida de Quito "Vida para Quito" y GASGREEN GROUP

S.R.L., por un período de duración de 7 años, hasta el 7 de enero de 2018.

De manera extemporánea, el 11 de marzo de 2019, GASGREEN S.A. obtuvo la

renovación de la acreditación de este proyecto, por el período comprendido entre el I
de enero de 2018 y el 7 de enero de 2025, en donde el único proponente y participante

fue GASGREEN S.A., sin haber incluido a la EII/GIRS EP,, en calidad de titular del

proyecto registrado y acreditado por parte de las Naciones Unidas para la posterior

titularización, como parte directa, en la emisión de CER's. Adicionalmente, hasta el 31

de diciembre de 2019, no existió ninguna emisión de CER's, a pesar de que en la

adenda del convenio, suscrita el27 de julio de 2016, se establecié que a partir del 1 de

enero del 2019, la cantidad de CER's producidos se repartirían, el 75% para el lVlunicipio

del Distrito Metropolitano de Quito y 25o/o para GASGREEN S.A.

En este sentido, GASGREEN S.A, estimó que, hasta el I de marzo de 2019, se

generaran 457 635,35 CER's, conforme el siguiente detalle:
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Período GER's estimados
Saldo al 1 de enero de 2016 31 019,35

Año 2016 67 109,00

Año 2017 1 15 720,00

Año 2018 200 534,00

Año 2019 (Del 1 de enero al I de mazo) 43 253,00

Total 457 635,35
Fuente: GASGREEN S.A.

Lo indicado obedece a que Ios Gerentes Generales en funcionest entre el 1 de enero y

el 16 de febrero de 2016, no designó Fiscalizador ni Administrador del convenio; entre

el 16 de febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2017, no designó Fiscalizador hasta el 18

de abril de 2016 y Administrador hasta el 10 de octubre de 2016; entre el 15 de febrero

de 2017 y el 30 de enero de 2018, no supervisó al Fiscalizador ni designó al

Administrador del convenio; entre el 31 de enero y el 6 de septiembre de 2018, no

supervisó al Fiscalizador actuante hasta el 31 de julio de 2018, no designó Fiscalizador

desde el 1 de agosto de 2018, ni Administrador del convenio, durante su periodo de

gestión; entre el 7 de septiembre de 2018 y el 6 de junio de 2019, no designÓ

Fiscalizador hasta el 2 de diciembre de 2018, no supervisó al Fiscalizadoractuante entre

el 3 de diciembre de 2018 y el 17 de junio de 2019 y tampoco designó Administrador del

convenio; y, entre el 6 de junio y el 31 de diciembre de 2019, no supervisó al Fiscalizador

actuante entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019 y, no designó administrador del

convenio; además, los Gerentes Generales, no dispusieron Ia conformaciÓn del comité

de administración, ni velaron directamente o supervisaron el avance, desarrollo y

cumplimiento del convenio.

Los Gerentes Generales, en funciones desde el 15 de febrero de 2017 , hasta el 31 de

diciembre de 2019, no supervisaron ni acompañaron el proceso de re-acreditaciÓn del

proyecto ante Ias Naciones Unidas, no se aseguraron que la EMG¡RS EP., haya

constado como proponente y parte del mismo; y, no gestionaron la posterior inclusión

de la EMGIRS EP. como parte del proyecto.

Los Gerentes Generales en funciones entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2019, no

coordinaron ni gestionaron que se haya realizado el proceso de emisión de

"Reducciones de emisiones certificadas - CER's".
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El Analista de Residuos Ordinarios, actuante entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de

2016, posterior Coordinador de Residuos Ordinarios, actuante entre el 2 de mayo y el

31 de julio de 2018, y Fiscalizador del convenio por el período comprendido entre el 19

de abril de 2016 al 31 de julio de 2018, designado mediante memorando 238-GGE-

2016, de 19 de abril de 2016; en su rol de fiscalización, no gestionÓ con la Asociada la

re-acreditación del proyecto ante Ias NNUU, previo a Ia terminaciÓn del primer período

acreditado; no supervisó ni acompañó este proceso y no se asegurÓ que la EIVIGIRS

EP. haya constado como proponente y parte del mismo.

El Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, actuante entre el 27 de

noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, y Fiscalizador del convenio por el

período comprendido entre el 3 de diciembre de 2018 y el 17 de junio de 2019,

designado mediante memorando GGE-GOP-2018-1246, de 3 de diciembre de 2018, y

el Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, y Fiscalizador del

convenio por el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2019,

designado mediante memorando GGE-2019-059, de 1 de julio de 2019, no velaron por

el cumplimiento del convenio, no gestionaron con la Asociada para que Ia EIVIGIRS EP.,

haya constado Gomo proponente y parte del proyecto 3362, ni realizaron las gestiones

para su posterior inclusión; además, no gestionaron, coordinaron ni solicitaron al aliado

estratégico las acciones para la emisión rea! de los CER's, E través de las Naciones

U n idas.

Lo comentado ocasionó que la Empresa Pública Metropolitana de Gestión lntegral de

Residuos Sólidos, desconozca el monto total y real de CER's que la planta de biogás

ha generado y que no existan CER's titularizados a nombre de la EÍUGIRS EP. por lo

que no se ha generado ningún ingreso o rendimiento económico por este concepto.

Con oficios 0120, 0121 y 0122-0001-DPPch-EIVIGIRS EP-AI-2021, de 20 de mayo de

2021; y,0542,0544,0545, 0546 y 0547-DPPCH-2021, de 25 de mayo de 2021, se

comunicaron resultados provisionales a los Gerentes Generales y a Ios Fiscalizadores

designados, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, sin recibir

respuesta hasta la fecha de la conferencia final de comunicación de resultados.
nu¿t E .
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Con oficio 0543-DPPCH-2021, de 25 de mayo de 2021, se emitió Ia comunicación de

resultados provisionales del Gerente General en funciones entre el 31 de enero y el 6

de septiembre de 2018.

Posterior a la conferencia final de resultados, el Gerente General, en funciones entre el

16 de febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2017, con comunicación de I de junio de

2021, indicó:

..,.Mi anfecesor como gerente general de la EMGIRS -EP, en su informe de
gestión del año 2015, no hace referencia al convenio de alianza esfrafégica entre
la empresa p(tblica metropolitana de gestión integral de resrduos só/idos
EMGIRS EP y las empresas: Gasgreen Group s.r./. (sic) y Gasgreen cia. (sic)

Ltda, sin nombrar al Fiscalizador y administrador de la mencionada alianza.- El
suscrifo en calidad de Gerente General durante el periodo de gesfión
comprendido entre febrero de 201 6 a febrero de 2017 mediante Memorando Nro.
(sic) Memorando No.238-GGE-2016, de fecha 19 de abril de 2016, e/ suscrfto
en calidad de Gerente General, designa al Fiscalizador del convenio de alianza
esfrafégica con GASGREEN; y, el 11 de octubre de 2016, con Memorando No
747-GGE-2016-SG, se designa al Administradar del convenio.- el Gerente de
Operacior?es. lng. ... con memorando 1580-GGE-GOP-2016 dirigido al suscrito,
manifiesta "(...), y se exigirá el fiel cumplimiento de /as obligaciones y
compromisos que dicha compañía adquirió.(...)", denotando su responsabilidad
de la supervrsión, control y seguimiento; además, en el Adenduln se esfab/ece
las competencias de áreas y el suscrifo mediante Memorando No. 639-CGE-
2016-SG, de 6 de septiembre de 2016 dispone a: Gerente Administrativa
Financiera, Gerente de Operaciones y Coordinador Jurídico el cumplimiento de
acuerdo a sus competencias.- En el Adendum firmado el 27 deiulio del 2016, se
deja con total claridad la situación de /os CERS a la firma del mismo, siendo
respons abilidad de los Gerentes Generales que me antecedieron y posteriores

del cumplimiento del convenio amparados en lo que la Ley y la normativa
seña/a.- Es importante que el equipo auditor torne en cuenta la fecha de
suscnpcro n del ADEMDUM (sic) y m¡ periodo de gestión; debiendo resaltar que

e/ suscnTo realizó las acciones necesanas dentro de mi competencia como
Gerente General de la EMG/RS EP.- Además, no debelnos olvidar que en
derecho púbtico se actúa en ejercicio de sus cornpetencias y cada instancia de
la estructura de la EMGIRS-Efl es responsab/e de lo que a ella le atribuye, en

ese orde n la Gerencia General cuenta con la inteligencia de los informes fécnicos
y legales para proeeder con las acciones posferrores (...)"-

Lo comentado por el servidor no modifica el criterio de auditoria, en vista de que no

designó Fiscalizador hasta el 18 de abril de 2016 y administrador hasta el 10 de octubre

de 2016; además, ño presentó documentadamente su supervisiÓn y seguimiento

realizadas a las designaciones de Fiscalizador y Administrador. Con memorando 639-

CGE-2016-SG, de 6 de septiembre de 2016, remitió el adendum del convenio a la
) d,ur'

o
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Gerente Administrativa Financiera, Gerente de Operaciones y Coordinador Jurídico; sin

embargo, no dispuso acciones relacionadas a la supervisión y seguimiento del mismo.

EI Fiscalizador del convenio en funciones entre el 19 de abril de 2016 y el 31 de julio de

2018, con oficio 005 CIVIAA de 7, de junio de 2021, recibido el I del mismo mes y año,

indicó:

....E1 lng.... se desvincuta de sus funciones en la EMGIRS EP el 31 de iulio de
2018, 5 rneses previos a la fecha límite para que GASGREEN recupere los
primeros 550.000 CER's, /os cuales serían certificados una vez concluida la

fecha estabtecida en el Adendum al Convenio.- Como ex Fiscalizador del
Convenio, cumplí de manera esfncfa /o esfab lecido en el obieto de esfe, se
supervrs ó y acompañó hasta et final de mis funciones de manera técnica y
adecuada, cada paso realizado por la Operadora, así como e/ proceso de
acreditación del proyecto ante /as Nacio nes Unidas; para lo cual se realizÓ lo
siguiente: - Con fecha 05 de octubre de 2017 mediante OFICIO N' EMGIRS ÉP'
CRO-FGAS-2017-006 se so/icif a a la Gerente de Gasgreen informaciÓn respecto
a Ia renovacion det Proyecto MDL.- Hasta el 31 de julio de 2018 la reacreditaciÓn
det MDL continuaba en trámite ante la UNFCCC, por tanto, la fiscalizaciÓn
posfenb r a mi periodo o ta institución, debieron dar el seguimiento adecuado al
momento de recibir la documentación correspondiente al registro y aprobar la

misma. Es nece sario aclarar que el registro tuvo el seguimiento adecuado hasta
et finalde nzs funciones. Ioda la documentación reposa en la EMGIRS EP. Esto
expone qrre, como Fiscalizador, realice durante mi periodo de gestiÓn el
seguimiento adecuado a la reacreditación del proyecto MDL ante la UNFCCC.-
Lo detaltado expone que la EMGIRS EP, durante la fase de acreditaciÓn de
CER's (posterior al 31 de diciembre de 2018) tenía la obligación de realizar un

seguimiento estricto de las cantidades a ser certificadas y por lo tanto en mi
catidad de ex Fiscalizador entregué toda la documentaciÓn pertinente a la
institución, asi como, la EMIGIRS (sic) EP tenía pleno conocimiento de cantidad
de CER's proyecfados hasfa el 31 de iulio de 2018 (..,)".

Lo señalado por el Fiscalizador del convenio, no modifica lo comentado por Auditoría

debido a que el oficio EMGIRS EP-CRO-FGAS-2017-006, de 5 de octubre de 2017,

mediante el cual solicitó a GASGREEN S.A. información sobre Ia renovación del

proyecto [nDL ante la UNFCCC, es e] único documento mediante el cual gestionó Ia

acreditación oportuna, previo al 7 de enero de 2018, último día de la acreditación original

del proyecto. Posterior a esta fecha, el servidor emitió los oficios EMGIRS EP-CRO-

FGAS-2018-002, de 11 de enero de 2018, y E[\fGlRS EP-CRO-FGAS-2018-004, de 26

de marzo de 2018, en donde requirió información a GASGREEN S.A. respecto a la

acreditación; quienes mediante oficio GG3-022-18, de 6 de abril de 2018, le solicitaron:

o

o

I
"... por parte de GASGREEN se so/icffó a EMGIRS EP, en el /nes de Marzo la
cumplimentación del modelo de autorizacion para el Ministerio del Ambiente
g',\Af¿-
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(MAE) y tramitación del cambio y susfif ución de "participantes autorizados" en la
renovaciÓn del Proyecto, tramitación que usfedes, como parie integrante de
EMGIRS EP, y cotitular con GASGREEN S"4., de forma conjunta reatizan las
gesfiones administrativas para esfa figura.- Respefuosamente soticita/nos a esfe
Fiscalizador la colaboración y agilización necesaria de ta EMGIRS EP de tos
trámites requeridos para culminar /a susfiTución del "Participante autorizado" en
la renovación del Proyecto PDD, así como en su caso cuatquier otrotrámite que
(sic) de forma conjunta, como participanfes autorizados, nos sea requerido en su
caso en /os trámites de la renovación.- Le solicita/T?os a usfed el cumplimiento
de "compromlso permanente de EMGIRS EP" con el que firma al finat su oficio,
más aun siendo esfa entidad a la que usfedrepresenta "participante autorizado"
en el Proyecto y todo ello con el fin de colaborar con GASGREE / para la
tramitacion y obtención de la renovacion del mismo (...)".

Desde el 6 de abril hasta el 31 de julio de 2018, el servidor no proporcionó información

adicional sobre su gestión realizada con GASGREEN S.A. para agilitar la
re-acreditación, que incluya como proponente también a la Ett/IGIRS EP.

El Fiscalizador del convenio, en el período de actuación entre el 3 de diciembre de 2018

y el 17 de junio de 2019, con oficio 002-JEOC-2021 , de 7 de junio de 2021, señaló:

".. .Resp ecto de ambos comentarios, expongo nuevamente que mi designación
como Fiscalizador de la alianza estratégico se dio el 04 de diciembre de 2018;
sin embargo, no fue hasfa el 29 de marzo de 2019 (después de 1 15 dias de
haberme designada cemo Fiscalizador) que el Gerente de Operaciones, luego
de mis reiterados requerimientos, me trasladó la documentación entregada por
el anterior Fiscalizador, a efectos de revisar e/ esfado en el que se encontraba el
convenio de alianza estratégica.- Como consfa en el Informe Técnico CONVNo.
E/I/G/RS . E P. A L I A N ZA ES TRA T É G I C A- GA SGREEN.F/S C.220 1 9.OO 1 d E 1 3 d E
junio de 2019..., efr mi calldad de Fiscalizador del convenio, conté con toda lo
información existente apenas a parfir de la tercera semana de mayo de 2019;
por lo cual no disponia de fodos los elemenfos para realizar una fiscalización
apegada al estricto cumplimiento de /os deberes y derechos esfaólecrdos en los
diferentes cuerpos legales suscrifos.- Cabe mencionar que aon memorandos
NOS. CONY NO. EMGIRS-EP-A LIANZA ESIRA TÉGICAGASGREEN-F/S C.2019
de 08 de mayo de 2019, devolví la documentacion entregada, por cuanto esfa
no cumplía con /as directrices de gestión documental. Esfos documenfos
evidencian que, como Fiscalizador del convenio, fro so/o cumplí con mi
obligación de requerir a mi inmediato superior (el Gerente de Operaciones), /os
insumos necesarios paro cumplir con /as funciones que me fueron
encomendadas; sino que, además, requerí gue esfos lnsumos fueran integros,
confiables y exacfos, a fin de realizar una fiscalización adecuada.- Que /os
anteriores Fiscalizadores y Gerenfes de Operaciones no hayan entregado y
recibido la documentación de manera adecuada, es un hecho de su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con el artículo 233 de lo Constitución de lo
Republica del Ecuador gue, no obstante, repercutió en mi función como
Fiscalizador. Para suúsana r dicha omision, en mi periodo de actuación, recibi la
documentación cumpliendo /as directrices de gestión documental, y la entregué
de la misma manera, como consta en el acta de entrega recepción documental
ciocp" '.,.

t
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Código CONV No. EMGIRS-EP-ALIANZA
F/SC.2019-002 de 08 de agosto de 2019 (...)'.

ES IRA T ÉG I CA-GA SGR EEN.

Lo indicado por el servidor no modifica el criterio de Auditoría, en razón de que, no

remitió documentadamente acciones realizadas para ejercer sus funciones de control

como Fiscalizador del convenio, principalmente sobre la verificaciÓn de que la EIVIGIRS

Ep. haya constado como proponente del proyecto, en la emisión y titularización de

CER's, beneficio que le correspondía a la EMGIRS EP., desde el 1 de enero de 2019,

conforme a Io establecido en el tercer párrafo del número2.2 del adendum al convenio,

suscrito el 27 de julio de 2016.

por lo expuesto los Gerentes Generales en funciones entre el 1 de enero y el 16 de

febrero de 201G; entre el 16 de febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2017; entre el 15

de febrero de ZO17 y el 30 de enero de 2018; entre el 31 de enero y el 6 de septiembre

de 2018; entre el 7 de septiembre de 2018 y el 6 de junio de 2019; Y, entre el 6 de junio

y el 31 de diciembre de 2019, incumplieron Io establecido en número 8.1.5 Comité de

Administración del 8.1 Derechos sobre residuos sólidos de la Cláusula octava; los

números 14.1 y 14.3 de la Cláusula décima cuarta.- Ejecución de las operaciones; y, los

números 2g.1, 28.3 y 28.4 de la Cláusula vigésima octava, del convenio para Ia

conformación de una alianza estratégica entre la Empresa Pública Metropolitana de

Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS EP. y las empresas GASGREEN

GROUP S.R.L. y GASGREEN Cin. LTDA.:

"... 8.1.5 Comité de Administracion.- Las parfes designarán cada una, un

encargado para ta administración del contrato, quienes integraran el comité de

admiiistración det presente convenio; dicho comité tendrá a su cargo la

información respecto del avance y desarrollo del presente convenio marco, para

lo cual deberán presentar el respectivo cronograma valorado mediante el cual se

realizará el seguimiento respecto al avance, desarrollo y ejecucion del convenio

referido, asi como las fechas en gue se presentará el informe correspo ndiente a

tas partes.- 14.1 La operación del objeto de esfe Convenio será de exclusiva
respons abitidad de la ASOC/A DA y de su Operador, solo en lo referido a sus
propios derechos y abligaciones la EMGIRS EP podrá designar a un

Fiscalizador, con et objeto de que se verifique cumplimiento de esfe Convenio, y
de /os términos det PDD y det MDL. 14.3 La Operadora de la ASOC/ADA será la

encargada de coordinar fodas las acciones, coniuntamente con la EMGIRS EP
y conlafiscatización.- 28.1 Para la determinacion y emisión anual de CER'S con

relación at BtOGÁS, asi como para la vigilancia del correcto cumplimiento de las

obligaciones contractuales det Operador, la EMGIRS-EP designará un

Fiscalizador, personal natural o jurídica, cuyo nombre será comunicado por

escrito al Operador dentro de tos quince dias siguientes a /a celebraciÓn del
presente Convenio. 28.3 EI Fiscalizador deberá velar por que se cumpla

fuea

t

o
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cabalmente el objeto de esfe Convenio, verificar el cumplimiento de plazos,
verificar el registro de emrsiones que realice el Operador y /os Organismos de
Verificación, la liquidación de emisión de CER'S y coordinar fodos /os asunfos
derivados de esfe Gonvenio, incluyendo la entrega a favor de la EMGIRS-EP de
fodos los Activos de/ Operador al finalizar el presente Convenio, según el alcance
determinado en la cláusula octava. Así mismo, deberá revisar el cumplimiento
del cronagrama de inversiones y gasfog y aprobar las modificacrones al flujo de
inversiones o gasfos, propuesfos por el Operador en función de /as necesldades
del proyecto, o aprobar las inversiones y gasfos necesarios para cumplir con
requerimienfos de actividades adicionales, en Gaso de ser necesarias. 28.4 Es
facultad privativa de la EMGIRS-EP cambiar el Fiscalizador en cualquier
momento, o designar un Fiscalizador adicional, si así considera conveniente a
sus rnfereses, en cuyo caso se notificará del particular al Operador (. . .)".

E inobservaron la Norma de Control lnterno 401-03 Supervisión.

Los Gerentes Generales en funciones entre el 15 de febrero de 2017 y el 30 de enero

de 2018; entre el 31 de enero y el 6 de septiembre de 2018; entre el 7 de septiembre de

2018 y el 6 de junio de 2019; y, entre el 6 de junio y el 31 de diciembre de 2019,

incumplieron lo establecido en los números 5.2 y 5.7 de la Cláusula quinta Objeto, del

convenio para Ia conformación de una alianza estratégica entre la Empresa Pública

Metropolitana de Gestión lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS EP.y las empresas

GASGREEN GROUP S.R L y GASGREEN Cín. LTDA:

"...5.2 Asegurar la continuidad del proyecto denominado: "MECANISMO DE
DESARROLLO LIMPIO MDL "EXTRACCIÓN DE BIOGAS DE VERTEDEROS Y
COMBUSIIÓA/ DE PLAA/IIAS EN EL /NGA I Y II VERTEDERO
(QUITO.ECUADOR)"i registrado el B de Enero de 2011 ante el organismo
internacional UNFCCC (United Nafions Framework Convention on Climate
Change). mediante el instrumento denominado PROJECT DES/NG
DOCUMENT.- 5.7 Las pades declaran que, es e/ Municipio Metropolitano de
Quito, es e/ titular de los CER'S, correspondr'enfes al MDL descrifo en los
antecedenfes de esfe Convenio y por lo tanto será el participante directo en la
emisión, en lo gue carresponda al 75% constante en la cláusula 11 de esfe
contrato, es decir lo producido con posterioridad a la producción de los primeros
550.000 CER'S que carresponden a GASGREEN, así como el 25% que
corresponde luego que dicha condicion sea cumplida; la anterior sin perjuicio de
/as cesrbnes gue se han comprometido en antenores instrumenfos y gue se
ratifican por medio de/ presente (...)'.

EI número 2.2 Unidades de reducciones de emisiones certificadas -CER'S, de la

CIáusula segunda Adendum de la adenda al convenio para la conformación de una

alianza estratégica entre Ia Empresa Pública Metropolitana de Gestión lntegral de
J tatorc-t't-

\
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Residuos Sótidos EMGIRS-EP y la Empresa GASGREEN S.A., de27 de julio de 2016,

establece:

u ... 2.2. llnidades de reducciones de emisiones certificadas - CERS. Debido a

multiptes problemas ocasionados en et relleno sanitario no imputables a

GASGREEN, ya aclarado en las cláusulas: novena, numeral 9.4) y primera

numeral 1.35) del Convenio, la obtención efectiva del biogás de/ relleno sanitario

empezó a ser efectiva y real con ta operación de la planta de generaciÓn

etéctrica, el pasado 19 de febrero de 2016, hecho debidamente comprobado por

ARCONET , se aclara que Gasgree n puede emitir, producto de la obtenciÓn y
quema det Biogás det Relteno sanitario el INGA, como beneficiario y titular
exclusivo de loi primeros 550.000 CER's hasfa el 31 de diciembre de 2018. Se

aclara también que en el período de tiempo comprendido entre la suscripciÓn de

esfe Adendum y et 31 de diciembre de 2018, el precio de /os CER'S se

reconocen y se aceptan hasta ocho dotares de /os Esfados Unidos de América,

ese yalo r será para Gasgree n y si, dicho precio es supe rado, el excedente del
precio de /os CER's, anfes enunciado, se repartirá asi; a) el 75% para el

Municipio det Distrito Metropotitano de Quito; y, b) el 25% para Gasgree n segun

/o especificada en el Convenio. A partir del 1 de enero del 2019, la cantidad
CER's producidos se repartirán así: a) el 75% para el Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito; y, b) el 25% para Gasgreen según /o especificado en el

Convenio (...)".

Los Fiscalizadores del Convenio en los períodos de actuación entre el 19 de abril de

2016 y el 31 de julio de 2018; entre el 3 de diciembre de 2018 y el 17 de junio de 2019;

y, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019, inobservaron lo establecido en el

número 13.2 de la Cláusula décimo tercera Contabilidad, inspecciones, controles y

auditoría; y,el número 28.3 de la CIáusula vigésima octava FiscalizaciÓn, del convenio

para la conformación de una alianza estratégica entre la Empresa Pública Metropolitana

de Gestión lntegral de Residuos Sólidos EIUGIRS EP. y las empresas GASGREEN

GROUP S.R.L y GASGREEN Cín. LTDA:

*... 73.2 Fiscalización; Las actividades gue realice /a ASOCIADA y su Operador
serán objeto de controt técnico y fiscalización por parte de la EMGIRS EP de

acuerdo con la Ley Aplicable.- 28.3 El Fiscalizador deberá velar por que se

cumpla cabalmente el objeto de esfe Convenio, verificar el cumplimiento de
plazos, verificar et registro de emrsiones que realice el Operador y /os

Organismos de Verificación, la liquidacian de emisión de CER'S y coordinar
fodos /os asuntos derivados de esfe Convenio, incluyendo la entrega a favor de
ta EMGIRS-EP de fodos /os Activos del Operador al finalizar el presente

Convenio, segun el alcance determinado en la cláusula octava. Así mismo,
deberá revisar el cumplimiento del cronograma de inversiones y gasfos, y
aprobar las modificaciones al flujo de inverslones o gasfos, propuesfos por el
Operador en función de las necesidades del proyecto, o aprobar las inversiones
y gasfos necesarios para cumplir con requerimientos de actividades adhionales,
en caso de ser necesarias (...)'.

o

o
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El Fiscalizador del Convenio en el período de actuación entre el 19 de abril de 2016 y el

31 de julio de 2018, inobservó lo establecido en el número 5.2 de la Cláusula quinta

Objeto, del convenio para la conformación de una alianza estratégica entre Ia Empresa

Pública Metropolitana de Gestión lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS EP. y las

empresas GASGREEN GROUP S.R.L. y GASGREEN Cín. LTDA:

"...5.2 Asegurar la continuidad del proyecto denominado: .MECANTSMO DE
DESARROLLO LIMPIO MDL "EXTRACCIÓN DE BIOGAS DE VERTEDEROS Y
COMBUSIIÓN DE PLANIAS EN EL INGA I Y II VERTEDERO
(QUITO.ECUADOR)": registrado el B de Enero de 2011 ante el organismo
internacional UNFCCC (United Nations Framework Convention on Ctimate
Change). mediante el instrumento denominado PROJECT DES//VG
DOCUMENT (...)".

Los Fiscalizadores del Convenio en los períodos de actuación entre el 3 de diciembre

de 2018 y el 17 de junio de 2019; y, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019,

inobservaron lo establecido en el número 5.7 de la Cláusula quinta Objeto; el número

8,3.3.1 del 8.3.3 Reconocer la titularidad de los CER's bajo las siguientes condiciones

del 8.3 Obligaciones de la EMGIRS EP. de la Cláusula octava Derechos y obligaciones

de las paftes; y, los números 11.1,11.3 y 11.5 de la Cláusula undécima Distribución de

beneficios y CER'S, del convenio para !a conformación de una alianza estratégica entre

la Empresa Pública Metropolitana de Gestión lntegral de Residuos Sólidos EMGIRS EP.

y las empresas GASGREEN GROUP S.R.L. y GASGREEN CÍA. LTDA:

"...5.7 Las partes declaran que, es e/ Municipio Metropolitano de Quito, es e/
titular de /os CER'S, correspondienfes al MDL descrito en /os antecedenfes de
esfe Convenio y por lo tanto será el participante directo en la emisión, en lo que
corresponda al 75% constante en Ia cláusula 11 de esfe contrato, es decir lo
producido con posterioridad a la producción de /os primeros 550.000 CER'S gue
corresponden a GASGREE/V, así como el 25% que corresponde luego que dicha
condición sea cumplida; la anterior sin perjuicio de /as cesiones que se han
comprametido en anteriores instrumenfos y que se ratifican por medio del
presente.- 8.3.3.1 En base a la resolución tomada por el Concejo Metropolitano
de Quito, en sesión publica ordinaria realizada el jueves 23 de octubre de 2008;
la EMGIRS EP. mantiene el reconocimiento efectuado en el contrato celebrado
con fecha 5 de septiembre de 2008, entre la CORPORACTÓN VIDA PARA
QUITO y LA ASOC/A DA, en el sentido de que a la empresa GASGREE/V Group
s.r./ es la beneficiaria y titular exclusiva de la cesión de /os primeros ouiniQntos
cincuenta mil (55.0.,000) CER'S que se emitan producto de la obtención y quema
del BIOGAS en el Relleno Sanitario de Quito, las cuales podrán ser negocradas
libremente de la manera más conveniente para sus lnfereses. E/ reconocimiento
a GASGREEN Group como beneficiario de /os derechos de cesión de /os
primeros 550.000 CER'S, se encuentra además contemplado en el PDD (Project

¡l uLeuws .
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Design Document) que constituyó et documento base de presentaciÓn del
proyécto de MDL entregado al CDM Executive Board de la UNFCC, organismo

competente de /as Naciones tJnidas.- 11.1 En base de la resoluciÓn tomada por
et Concejo Metropolitano de Quito, en sesió n pública ordinaria realizada eliueves
23 de octubre de 2008; ta EMGIRS EP. mantiene el reconocimiento efectuado

en et contrato celebrado con fecha 5 de septiembre de 2008, entre la
CORPORAC/Ó/V VIDA PARA QUTTO y /a ASOCIADA, en el sentido de que a la

empresa Gasgree n Group s.r./ es ta beneficiaria y titular exclusiva de la cesiÓn

de los primeios quinientos cincuenta mit (550.000t CER'S que se emitan
productos de ta obtención y quema det BIOGAS en el Relleno Sanifa rio de Quito.
11 .3 Las partes acuerdan revisar periódicamente las proyeccrones de obtenciÓn

de biogá,s en et Área det Convenio, sobre la base de /os informes que el

OPERADOR pres ento, con la Gorrespondiente revisiÓn y aprobaciÓn por parte

de ta EMGIRS-EP. previo informe del Fiscalizador. - 11.5 Lasparles ratifican que

/os cosfos de operación y mantenimiento del proyecto, asi como /as lnversiones
posteriores a la primera emisión de CER'S, debidamente verificados por la
EMGIRS-EP., gue supe ren a /os 550. 000 CER'S serán cubierlos con /os nuevos

certificados que se sigan emitiendo en el proyecto hasta un límite del 20% de

cER',S (....)".
o

El número 2.2 Unidades de reducciones de emisiones certificadas -CER'S, de la

Cláusula segunda Adendúm de la adenda al convenio para la conformación de una

alianza estratégica entre Ia Empresa Pública Metropolitana de Gestión lntegral de

Residuos Sólidos EMGIRS-EP y Ia Empresa GASGREEN S.A., de27 de julio de 2016,

establece:

* ... 2.2. l,Jnidades de reduccianes de emisiones certificadas - CERS. Debido a

múttiples problemas ocasionados en el relleno sanitario no imputables a

GASGREEN, ya aclarado en las cláusulas: novena, numeral 9.4) y primera

numeral 1.33) det Convenio, ta obtención efectiva del biogás de/ relleno sanitario
empezó a ser efec tiva y real con la operación de la ptanta de g*n*,ruiáÁ a
etéctrica, el pasado 19 de febrero de 2016, hecho debidamente comprobado por
ARCONEL, se aclara que Gasgreen puede emitir, producto de la obtencion y
guema del Biogás del Relleno sanitario el INGA, como beneficiario y titular
exclusivo de los primeros 550.000 CER's hasfa el 31 de diciembre de 2018. Se

aclara también que en et período de tiempo comprendido entre /a suscnp ciÓn de

esfe Adendum y et 31 de diciembre de 2018, el precio de /os CER'S se

reconocen y se aceptan hasta ocho dólares de /os Esfados Unidos de América,
ese yalor será para Gasgreen y si, dicho precio es superado, el excedente del
precio de /os CER's, anfes enunciado, se repartirá así; a) el 75% para el
Municipio det Distrito Metropolitano de Quito; y, b) el 25% para Gasgree n según
lo especificado en el Convenio. A partir del 1 de enero del 2019, la cantidad
CER's producrdos se repartirán asi: a) el 75% para el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito; y, b) el 25% para Gasgreen segun /o especificado en el
Convenio (...)".
tf,;ea¡"el+./.
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Conclusión

La Ett/lGlRS EP., no fue incluida como una de las partes del proyecto 3362 "Landfill

biogás extraction and combustión plant in El lnga I and ll landfill (Quito, Ecuador)", ante

las Naciones Unidas en su última renovación y hasta el 31 de diciembre de 2019 no

existiÓ ninguna emisión o titularización de CER's por cuanto, los Gerentes Generales

no designaron a Ios Administradores ni Fiscalizadores del convenio de alianza

estratégica por el período completo de su gestión; no conformaron el comité de

administración, y ni ellos o los tres Fiscalizadores designados, velaron por el

cumplimiento del convenio, ni gestionaron con la Asociada para que la EMGIRS EP.,

haya constado como proponente y parte del proyecto 3362 o su posterior inclusión;

además, no coordinaron ni solicitaron al aliado estratégico las acciones para !a emisión

de los CER's; lo que ocasionó, que la EMGIRS EP. desconozca el monto total y real de

CER's que la planta de biogás generó, que no existan CER's titularizados a nombre de

Ia EMGIRS EP., ni ingresos o rendimientos económicos por este concepto.

Hecho subsec uente

El 16 de marzo de 2021 GASGREEN S.A. comunicó mediante correo electrónico a la

EIVIGIRS EP. que se realizó el trámite para la certificación del proyecto 3362 ante las

Naciones Unidas, en donde se emitieron 166 661,00 CER's a nombre únicamente de

GASGREEN S.A., por el período Gomprendido entre el g de marzo al 31 de diciembre

de 201 9.

Recomendaciones

A la Gerente General

. Definirá individual y específicamente Ias funciones, atribuciones y

responsabilidades del Administrador y del Fiscalizador del convenio;

asegurándose de que las actividades asignadas a cada uno sean

complementarias y no se interpongan entre ellas; como parte de estas funciones,

dispondrá mantener un archivo actualizado con documentación suficiente,

competente y legal de todas Ias actividades desarrolladas durante la ejecución

del convenio.

/- &nuccho'
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Z. Designará y supervisará a un encargado de la administraciÓn del convenio y sus

adendas, para que conforme el Comité de Administración, quienes presentarán

un informe semestral del seguimiento del avance, desarrollo y ejecución del

convenio, debidamente legalizado.

3. Designará y supervisará a un Fiscalizador para la vigilancla del cumplimiento de

las obligaciones del convenio y sus adendas, quien será el enlace y mantendrá

constante comunicación con GASGREEN S.A., el administrador y todas las

áreas de la EIVIGIRS EP., relacionadas con la ejecución del convenio.

4. Mantendrá designado un Administrador y Fiscalizador del convenio durante todo

su tiempo de ejecución; y,en caso de cambio de los servidores que cumplan

estas funciones, comunicará por escrito a GASGREEN S.A., y a las áreas

relacionadas con Ia ejecución del convenio, pertenecientes a la EMGIRS EP., en

un término máximo de 5 días.

S. Dispondrá y supervisará la conformación de un equipo de trabajo, integrado por

los Gerentes de Operaciones y Administrativo Financiero, para la realización de

un "lnforme de evaluación integral de la Planta de Biogás", que incluya al menos

un análisis técnico y financiero, que refleje, entre otros, todos los ingresos y

gastos generados hasta el año 2020, a fin de establecer el resultado e impacto

para las parles; y, Ias proyecciones hasta la finalizaciÓn del convenio, mismo que

será entregado a su autoridad en un plazo máximo de tres meses, a partir de la

comunicación de la aprobación del presente informe a la Máxima Autoridad de

la EMGIRS EP.

6, Con el "lnforme de evaluación integral de la Planta de Biogás", como un insumo

en la toma de decisiones, dispondrá al Coordinador Jurídico el análisis de los

términos y condiciones del convenio y sus adendas, debiendo presentar a su

autoridad un informe que contenga las medidas correctivas, de ser el caso, para

su aprobación e implementación.

7. Dispondrá y Iiderará las gestiones institucionales y ante la Asociada para que Ia

EMGIRS EP., conste como cotitulardel proyecto 3362 ante las Naciones Unidas;

J **r,,-tu¿
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y, como titular en los CER's, emitidos o por emitirse al 31 de diciembre de 2019,

y en adelante, que Ie corresponden a la Empresa.

8. Solicitará y coordinará con GASGREEN S.A. las gestiones para que obtengan

la certificación de todos los CER's, a fin de que la EMGIRS EP. conozca la

cantidad real generada en el transcurso de la operación de la planta de biogás.

Garantías de fiel cumplimiento de convenio incompletas

De la información proporcionada por el Gerente Administrativo Financiero, con oficios y

memorando: EIVIGIRS-EP-GGE-GAF-2021-0006-0, 0103-M,0013-O y 0014-O de 17 de

febrero, 6, 20 y 21 de abril de 2021, respectivamente, en respuestas a pedidos de

información, se observó documentación relacionada con las pólizas de fiel cumplimiento

de convenio, entregadas por GASGREEN S.A., durante los años 2016, 2017,2018 y

201 9.

En el año 2016, se determinó que GASGREEN S.A., no presentÓ la garantía de fiel

cumplimiento de convenio, correspondiente al período de! 1 de enero al 24 de febrero

de 201 6, evidenciando que Ia Tesorería General de la EMG IRS EP., mantenía

únicamente en custodia la póliza 63120, contratada por GASGREEN S.A., con Latina

de Seguros, a partir del 25 de febrero de 2016.

Respecto a la suma asegurada de las garantías de fiel cumplimiento de convenio, se

verificó que GASGREEN S.A., entregó a la EMGIRS EP, la póliza 63120 y sus

renovaciones anuales, vigentes entre el 25 de febrero de 2016 al24 de febrero de 2017;

entre el24 de febrero de 2017 al24 de febrero de 2018; entre el24 de febrero de 2018

al 24 de febrero de 2019; y, entre el 24 de febrero de 2019 al 24 de febrero de 2020;

garantía que mantuvo el mismo monto en todos los períodos de vigencia, por un total

de 51 427 ,50 USD; sin embargo, el valor de las pólizas contratadas en Ios años 2018 y

2019 no cubrió el 10% del monto de CER's estimados a obtenerse anualmente, a un

precio referencial de 3,00 USD cada uno, conforme se evidenció en la informaciÓn

presentada mediante oficios GG6-01 3-21 y EMGIRS-GGE-GOP-CSSA-2021-0039-0

de 30 de marzo y I de abril de 2021, suscritos por la Representante Legal de

J, ve;wte-
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GASGREEN S.A., y el Fiscalizador actual del convenio, respectivamente, quienes

indicaron lo siguiente:

Período CER'S
Proyectados

Monto de póliza
requerido

USD

Diferencia con póliza
contratada

USD

Año 2018 200 533,85 60 160,20 8 732,70

Año 2019 209 915,00 62 974,50 11 547,00
Fuente: GASGREEN S.A.

Con oficios 002 y 001 CMAA de 1 de abril y 5 de mayo de 2021, el Fiscalizador del

convenio en funciones entre el 19 de abril de 2016 al 31 de julio de 2018, adjuntó copias

del Informe 001-CRO-GAS-2016, emitido el 24 de marzo de 2016, como Técnico de

Residuos Ordinarios y el lnforme Técnico 001-CRO-FGAS.2016, de 15 de junio de 2016,

en calidad de Fiscalizador del convenio, en los que mencionó:

"...La Asociada GasG reen entregó una GARANTíA DE FIEL CUMPLIMEINTO
(sic) por un monto de USD 51 .427,50 basándose en la estimación por generación
eléctrica. GasGreen no cuenta con caudalímetros, a razón de esfo no se puede
hacer una estimación exacta srno teórica. - Se mantuvo otra reunión el día
miércoles 03 de marzo del 2016, nuevamente entre el Jefe de Proyectos
GasGree n lng. . . . y el encargado de la planta de aprovechamienta de biogás por
parte del EMGIRS-EP lng..., €fr dicha reunión la Asociada se comprometió a
corregir esfa garantía gue en cantidad real y según el convenio equivale a
USD.64.180,50.- El proyecto ejecutado por Gasgreen en base al PDD estimaba
la generación de 213.935 toneladas de COz equivalente por año. Una de las
garantias a ser entregada a ta EMGIRS-EP por ta operadora fue: 'GARANT|A
DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA: CONYE/VIO EN LA OBIENCIÓN DE LOS
CERTIHCADOS DE CARBONO ICERS)u. En la Cláusula 10.1 del Convenio se
acuerda que la garantía nombrada con anterioridad debe tener el equivalente al
10% del monto de CERs esfimados a obtenerse anualmente a un precio
referencial de USD.3.00 cada Ltno, pero no se especifica si la cantidad estimada
de CERs es /a que consfa en el PDD o la calculada con la generación la
generación (sic) eléctrica. La garantia entregada por la asocrada asciende a
USD. 51.427,50 entregada el 25 de febrero del 2016 (...)".

La estimación descrita por el Fiscalizador del convenio es superior a las estimaciones

anuales de CER's entregadas por GASGREEN S.A., en base a los cuales auditoría

verificó los montos de las garantías de fiel cumplimiento de convenio.

Es importante indicar que, en Ios oficios de respuesta del Fiscalizador, no se evidenció

las estimaciones de CER's, aprobadas por la EMGIRS EP para los años 2017 y 2018,

ni copias de los oficios con los que comunicó a GASGREEN S.A., los montos, para que

realice Ia contratación de esta garantía; estimaciones que Ios expedientes de la

t
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Tesorería General de la EIMGIRS EP., tampoco mantenían en sus archivos, como un

insumo para su verificación y control del monto requerido para esta garantía.

Lo comentado obedece a que los Gerentes Generales, en funciones entre el 1 de enero

al 16 de febrero de 2016; entre el 31 de enero al 6 de septiembre de 2018; y, entre el 7

de septiembre de 2018 al 6 de junio de 2019, no designaron un Fiscalizador ni un

administrador del convenio, en los períodos comprendidos entre el 1 de enero al 16 de

febrero de 2016, entre el 1 de agosto al 6 de septiembre de 2018, y entre el 7 de

septiembre y el 2 de diciembre de 2018, respectivamente; no supervisaron ni controlaron

el cumplimiento del convenio; tampoco emitieron disposiciones o directrices a las

Gerencias o Coordinaciones internas, para que verifiquen el cumplimiento de las

obligaciones de GASGREEN S.A., definidas en el convenio.

EI Gerente General, en funciones entre el 1 de enero al 16 de febrero de 2016, no verificó

la entrega de Ia garantía por parte de GASGREEN S.A., ni exigió la presentación de Ia

misma. Los Gerentes Generales en funciones entre el 31 de enero al 6 de septiembre

de 2018; y, entre el 7 de septiembre de 2018 al 6 de junio de 2019, no comprobaron que

las garantías de los años 2018 y 2019 respectivamente, no alcanzaron el monto mínimo

establecido en el convenio.

El Analista de Residuos Ordinarios, actuante entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de

2016, posterior Coordinador de Residuos Ordinarios, actuante entre el 2 de mayo y el

31 de julio de 2018; y, Fiscalizador del convenio por el período comprendido entre el 19

de abril de 2016 al 31 de julio de 2018; designado mediante memorando 238-GGE-

2016, de 19 de abril de 2016; no vigiló el cumplimiento de las obligaciones del convenio

ni presentó las estimaciones de CER's debidamente aprobadas por la EMGIRS EP.,

para la contratación de la garantía de fiel cumplimiento de convenio del año 2018.

El Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, actuante entre el 27 de

noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, y Fiscalizador del convenio por el

período comprendido entre el 3 de diciembre de 2018 y el 17 de junio de 2019,

designado mediante memorando GGE-GOP-2O18-1246, de 3 de diciembre de 2018; no

vigiló el cumplimiento de las obligaciones del convenio ni presentó las estimaciones de

CER's debidamente aprobadas por !a EMGIRS EP, para la contratación de la garantía

de fiel cumplimiento de convenio del año 2019.
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El Gerente Administrativo Financiero, en funciones entre el 1 de enero al 14 de marzo

de 2016, no alertó al Gerente General de la EMGIRS EP que GASGREEN S.A., no

presentó la garantía de fiel cumplimiento de convenio, para el período del 1 de enero al

24 de febrero de 2016; y, los Gerentes Administrativos Financieros, en funciones entre

el 1 de febrero al 13 de septiembre de 2018 y entre el 13 de septiembre de 2018 al I de

julio de 2019, no supervisaron que a la recepción de las garantías de fiel cumplimiento

del convenio, vigentes del 24 de febrero de 2018 al 24 de febrero de 2019 y del 24 de

febrero de 2019 al 24 de febrero de 2020 respectivamente, hayan contado con las

proyecciones de CER's aprobadas por la EMGIRS EP, como un insumo para su

validación y control, previo a la custodia, registro y archivo.

El Coordinador Financiero, en funciones entre el 1 de enero al 15 de marzo de 2016, no

alertó a su jefe inmediato que GASGREEN S.A., no presentó una garantía de fiel

cumplimiento de convenio, que cubra el período del 1 de enero al24 de febrero de 2016;

Ios Coordinadores Financieros, en funciones entre el 12 de junio de 2017 al6 de marzo

de 2018 y entre el 7 de marzo de 2018 y el 12 de agosto de 2019, no exigieron a los

Fiscalizadores ylo a GASGREEN S.A., que las garantías de fiel cumplimiento de los

años 2018 y 2019 respectivamente, hayan cumplido con las condiciones del convenio y

con las proyecciones de CER's aprobadas por !a EMGIRS EP, Gomo un documento

habilitante previo a su renovación; y, tampoco alertaron a sus jefes inmediatos sobre

esta novedad.

El Tesorero General, en funciones entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de

2019, no verificó ni alertó a sus jefes inmediatos que las garantías de fiel cumplimiento

de convenio entregadas por GASGREEN S.A., vigentes entre el24 de febrero de 2018

al 24 de febrero de 2019 y del 24 de febrero de 2019 al 24 de febrero de 2020, no

contaron con el documento habilitante para Ia determinación del monto de cada una;

tampoco solicitó a los Fiscalizadores y/o GASGREEN S.A., que le proporcionen este

insumo para su control, previo a su custodia y archivo.

Lo comentado generó en la EMGIRS EP. un riesgo ante posibles eventualidades

durante el desarrollo del convenio, al no haber existido un mecanismo para exigir a la

asociada el cabal cumplimiento y ejecución del mismo ante las obligaciones contraídas

y en los tiempos establecidos.

t
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Con oficios 0546 y 0545-DPPCH-2021 de 25 de mayo de 2021, se comunicaron los

resultados provisionales a los Gerentes Generales, en funciones entre el 1 de enero y

el 16 de febrero de 2016; y, entre el 7 de septiembre de 2018 y el 6 de junio de 2019;

mediante oficios 0120 y 0121-0001-DPPch-EMGIRS EP-A|-2021 de 20 de mayo de

2021, a los Fiscalizadores del convenio, actuantes entre el 19 de abril de 2016 y el 31

de julio de 2018 y entre el 3 de diciembre de 2018 y el 17 de junio de 2019

respectivamente; y, con oficios 0123, 0124, 0125, 0126 y 0128-0001-DPPch-EMG¡RS

EP-A!-2021, de 2A de mayo de 2021,, a los Gerentes Administrativos Financieros,

Coordinadores Financieros, sin recibir respuesta hasta la fecha de la conferencia final

de comunicación de resultados.

Mediante oficio 0130-0001-DPPch-EMGIRS EP-A!-2021, de 20 de mayo de 2021 se

comunicaron los resultados provisionales al Tesorero Genera!, en funciones entre el 1

de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 quien, con comunicación de 28 de mayo

de 2021, indicó:

" ... No es de competencia de/ Ieso rero Ia determinación de valores sobre /a

estimacion de CER's ni tampoco hacer seguimiento al desarrollo del Convenio,
esfo es de competencia exclusiva del Fiscalizador del Convenio, según lo
expuesto en el Convenio que establece: "8.1.5. Comité de Administracion.- Las
parles designarán cada una, un encargado para la administración del contrato,
quienes integrarán el comité de administración del presente convenio; dicho
comité tendrá a -sy carao la inforry,ción respecto _del avance v desqfrqllo
del.presente convenig fitarco.,." (lo subrayado y resaltado me corresponde).-
.10.1.- Garantias.- Para garantizar el cumplimiento del presente Convenio en la
obtención de /os CER's, (. ..), equivalente al 10% del monto de CER's esfmados
a obtenerse anualmente a un precio referencial de US$3,00 cada una, sesun la
información Droaorcionada nor el Fiscalizador a EMGTRS EP ..." (lo
subrayado me corresponde).- Se debe aclara (sic) que el área Financiera
(Coordinación Financiera Tesorería) no recibió de parte del Fiscalizador
informe alguno sobre estimaciones de CER's durante /os años 2016, 2A17, 2018
y 2019 con los cuales se pudo haber realizado el eálculo de la garantía de Fiel
Cumplimiento y alertar si hubiera diferencia en su monto.- Mediante memorando
No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2021-0431-M de fecha 26 de mayo de 2021, el
suscnTo, so/icifó al Fiscalizador del Convenio se "Certifique si durante /os años
2016,2017,2018 y 2019 se envio documenfos a la Coordinación Financiera
relacionados con la ejecución del contrato con GASGREEN.- Mediante
memarando Nro. EMGIRS-GGE-GOP-CSSA-2021-0324-M de 27 de mayo de
2021, e/ Fisca lizador del Convenio da respuesfa ... mencionando: "Al respecto
debo informar que luego de la búsqueda en el archivo sobre el Convenio. . . de
/os docu mentos descntos gue se adjuntan al final como anexo, ninguno de e//os

tiene relacion alguna con la estimación de CER's o notificaciÓn sobre cambios
en monto de garantías.- Mediante Memoranda Nro. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF'
2021-0429-M de fecha 26 de mayo de 2021 , e/ suscrifo solicitó a la CoordinaciÓn
Financiera "...se certifique si durante /os años 2016, 2017, 2018 y 2019, ingresÓ

J.*"nUcr¡añnc'

24



a la Coordinación Financiera documenfos relacionados con /a ejecución del
Contrato con GASGREEEN, esfo por parte del Fiscalizador del Convenio o por
autoridad competente para disponer fareas a la Coordinación Financiera.- Con
Memorando No. EMGIRS-EP-GGE-GAF-CF-2021-0440-M de fecha 28 de mayo
de 2021 , el Coordinador Financiero da respue.sta al requerimiento mencionado
(sic) lo siguiente: " ...no se ha encontrado documenfos suscn'fos por /os
Fiscalizadores del contrafo suscrto con GASGREE/V..." Respecto a/ supuesfo
incumpliendo (sic) de/ Tesorero sobre informar a /os.,¡'efes inmediafos sobre /a
garantía gue se mantenia en cusfodia, debo mencionar que la Tesoreria solicitó
al Fiscalizador del Convenio mediante coffeo electrónico de fecha 30 de enero
de 2017, Ia pertinencia o no de proceder con la renovacion de la Póliza de Fiel
Cumplimiento por el valor de USD.51.427,50, ante lo cual el Fiscalizador de ese
entances, mediante correo electrónico de 06 de febrero de 2017 menciona: "En
mi calidad de Fiscalizador del Contrato. . . me permito indicarte que es
procedente Ia renovación de las Garantías nomhradas. Se comu nicará a la
asociada que, se debe mantener dichas garantías vrElenfes. "(lo resaltado me
corresponde) (...)'.

Lo indicado por el Tesorero General no modifica el criterio de auditoria por cuanto la

observación se orienta a Ia falta de control respecto al monto, durante la recepción de

esta garantía o su renovación, previo a ingresarla en custodia de esa área; además, el

comentario corresponde a las garantías de fiel cumplimiento de convenio, de las pólizas

vigentes entre el 24 de febrero de 2018 y el 24 de febrero de 2019; y, entre el 24 de

febrero de 2019 y el 24 de febrero de 2020; sobre las cuales no adjuntó documentos de

soporte que sustenten los requerimientos efectuados a los Fiscalizadores actuantes en

esos períodos, solicitando le proporcionen las estimaciones de CER's debidamente

autorizadas por la EMGIRS EP, información relevante para verificar si los montos de las

garantías de fiel cumplimiento se ajustaban a los valores establecidos en el convenio,

procedimiento que si aplicó en la garantía del año 2017 .

Con oficios 0543-DPPCH-2021 y 0127-0001-DPPch-EMGIRS EP-A|-2021 de 25 y 21

de mayo de 2021, respectivamente, se emitieron las comunicaciones de resultados

provisionales del Gerente General en funciones entre el 31 de enero y 6 de septiembre

de 2018 y de la Coordinadora Financiera, en funciones entre el 12 de junio de 2017 y el

6 de marzo de 2018.

Posterior a la conferencia final de resultados, el Fiscalizador del convenio en funciones

entre el 19 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2018, con oficio 005 CMAA de 7 de junio

de 2021 , recibido el I del mismo mes y año, indicó:
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" . . . Mediante lnforme Técnico No. 006-CRO- FGAS-2016 de 25 de julio de 2016,
acápite VIAB1LIDAD TÉCNICA- Emision de CER§ se esfaáIece que el rnonfo
anual de CER's prove,ctado dentro del provecto será de 171.425 (las
negritas me pertenecen). Dicho monto es e/ referente para la emisión de la
Póliza de fiel Cumplimiento del Contrato y cantidad gue nunca fue superada
durante el periodo de gesfron comprendido entre el 19 de abril de 2016 y 31 de
julio de 2018, tal como se ha evidenciado en las cantidades expuesfas mediante
Ofrcios CMAA 002 así como en el informe final entregado al Gerente de
operaciones, INFC.RME TÉCNICO AL CONyEN/O Y ADENDUM DE
CONYEN/O PARA CONFO RMACIÓN DE UNA ALIANZA ESIRA TÉGICA
ENIRE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESI/ÓA/ /NIEG RAL
DE RESIDUOS SÓI/DOS EMGIRS-EP Y GASGREEN.. ES NECESAT1O

puntualizar que el proyecto tiene una estimación planteada y que ni el
Fiscalizador ni la operadara pueden saber de manera exacta si será mayor o
menor debido a que esfo se encuentra su7'efo a factores, técnicos operativos por
parte de la operadora y el relleno sanitario, mantenimiento preventivo y
correctivo, asi como factores climáticos, gue pueden variar de manera drástica
y generar un aurnento o disminución de operatividad de la planta, lo cual
repercute directamente en la cantidad de CER's a ser generados. Por lo
expuesfo, y reiterando lo previamente expuesto, durante mis funciones como
Fiscalizador, nunca se superaron las emisiones de CER's planteadas dentro del
proyecto, es decir 171.425 (...)'.

Lo señalado por el Fiscalizador del convenio, no modifica el comentario de auditoría, ya

que manifestó que nunca se superaron las emisiones de CER's planteadas dentro del

proyecto; sin embargo, la determinación del monto de las garantías de fiel cumplimiento,

dependía directamente de las proyecciones de CER's, mismas que fueron variables

durante el período de análisis; además, tampoco presentó Ias estimaciones de CER's

debidamente aprobadas por Ia EttlGlRS EP., para Ia renovación de dicha garantía.

El Fiscalizador del convenio en funciones entre el 3 de diciembre de 2018 y el 17 de

junio de 2019, con oficio 002-JEOC-2021, de 7 de junio de 2021, indicó.

" . . . Debo exponer nuevamente que mi deslgrna cion como Fiscalizador de la
alianza estratégica se dio el 04 de diciembre de 2018; sin embargo, no fue hasfa
el 29 de maruo de 2019 (después de 11 5 días de habérsen?e destgna do como
Fiscalizador) que el Gerente de Operaciones, luego de mis reiterados
requerimienfos, me trasladó la documentación entregada por el anterior
Fiscatizador, a efecfos de revis or el esfado en el gue se encontraba el convenio
de alianza estratégica.- Es decir que al 24 de febrero de 2019 -fecha en la que

se renovó la póliza de fiel cumplimiento- no contaba con ningún documento
respecto del Convenio que me permitiera realizar una fiscalización adecuada; y,

además, GASGREEN no habia designada una contraparte, como consfa en el
Informe Técnico CONY No. 

_EMGIRS-EP.AI 
IANZA ESIRA TÉGICA.

GASGREEN-F/SC-2019-001 de 13 de junio de 2019.- En el mismo informe
técnico... consta que el 12 de febrero de 2019, solicité via correo electrÓnico al
lng.... Director de la Planta, informacion referente a la planta de biogás en el año

o
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2018: volumen de producción mensual, diaria, cosfo de mantenimiento y más
información relevante. Consfa, así mismo, que esfe requerimiento no tuvo
respuesta (...)".

Lo indicado por el servidor no modifica el criterio de auditoría, en razón de que no

presentó las estimaciones de CER's debidamente aprobadas por la EMGIRS EP., para

la contratación de la garantía de fiel cumplimiento del convenio del año 2019.

La Gerente Administrativa Financiera, en funciones entre el 1 de febrero y el 13 de

septiembre de 2018, con comunicación de 7 de junio de 2021 , informó:

" ... El Período de Gestion en el que me desempeñe (sic) como Gerente
Administrativa Financiera es del I de febrero al 13 de septiembre de 2018.-
Ningún funcionario o seruidor de la Empresa informó ni la existencia del
Convenio y en consecuencia, tampoco se informó cual era la estimación de
CER's que debía ser garantizada con la póliza mencionada, y las obligaciones
de esfe convenio no son de aquellos de competencia y atribución de la Gerencia
Administrativa Financiera como lo he demostrado al transcribir lo dispuesfo por
el Estatuto Orgánico por Procesos, ni se rne ha asignado esa atribución por parte
de la Gerencia General, en cumplimiento del literal o), pues rnsrsfo, esfe convenio
y sus adendas no se enmarcan en el ámbito de la competencia de la Gerencia
Administrativa Financiera (...)".

Lo indicado por la servidora, ratifica el comentario de auditoría, en vista de que la póliza

fue expedida el 22 de febrero de 2018, fecha en la que la Gerente Administrativa

Financiera, se encontraba en funciones; sin embargo, no presentó documentos de la

supervisión realizada a la Coordinación Financiera y Tesorería General, respecto al

monto de la póliza renovada por GASGREEN S.A., para el período del 24 de febrero de

2018 al 24 de febrero de 2019; además, conforme la letra d), de las atribuciones de la

Gerencia Administrativa Financiera, descritas en el Estatuto Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos de la EMGIRS EP., le correspondía dirigir y controlar las

actividades financieras de conformidad con la normativa legal vigente.

El Gerente Administrativo Financiero, en funciones entre el 13 de septiembre de 2018 y

el B de julio de 2019, mediante oficio JCSA-2021-007 de 7 de junio de 2021, recibido el

I del mismo mes y año, informó:

"... la Gerencia Administrativa Financiera NO TIENE COMPETENCIA alguna en
la ejecución del mismo... Es así que, en las cláusulas 10. 1 y 10.2 mencionadas
en el borrador de informe determina claramente que el Fiscalizador del Convenio
deberá proporcionar el monto de CER'S esfimados, srn tener ninguna
y,u u(yriele.
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competencia declarada en el instrumento de la Gerencia Administrativa
Financiera, en acuerdo al Principio de Legalidad que la Constitución de la
Republica recoge en su Art. 226, un principio fundamental del Derecho Publico.-
Además, durante el ejercicio de mis funciones en la Empresa, fro recibí el
mencionado Convenio ni sus Adendas, disposic iones, notificaciones, informes,
estimaciones ni documentación alguna del convenio, en el que la autoridad
pertinente solicite se ejecute alguna actividad relacionada al convenio, como la
recepción, ejecucion revision de montos y registro de pólizas de convenio, por lo
que, me lmpiden tomar acción de temas gue desconozco, Gomo se evidencian
en /os Informes de Gesfión recibidos por mi persona desde la Gerencia
Administrativa Financiera inmediatamente anterior y el lnforme de Gestion de mi
etapa como Gerente, que se encuentran en los archivos de la Coordinación de
Talento Humano de la Empresa para su revisión y evidencia.-Con respecto a lo
mencionado que, se inobservó la Norma de Control lnterno 401 -03 Supervisión
debo, manifestar que a ningún momenfo se incumplió la Normativa vigente
debido a que el equipo financiero en todo momento de mi gestión tuvo en
custodia y control la póliza referente al Convenio en referencia (...)".

Lo indicado por el servidor ratifica el criterio de auditoría, Bñ vista de que el área

financiera, como responsables del control y custodia de la garantía de fiel cumplimiento

de convenio, mantuvo en su área la garantía del 2019, misma quefue renovada durante

su período de gestión; sin embargo, no presentó documentos del control y supervisiÓn

efectuados a la Coordinación Financiera y Tesorería General, respecto al monto de la

garantía entregada por GASGREEN S.A.; además, mediante memorando 639-CGE-

2016-SG, de 6 de septiembre de 2016, el Gerente General en funciones entre el 16 de

febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2017, remitió entre otros a la Gerente

Administrativa Financiera el adendum del convenio, para su cumplimiento de acuerdo a

sus competencias.

El Coordinador Financiero, en el período de actuación entre el 7 de marzo de 2018 y el

12 de agosto de 2019, con comunicación de 7 de junio de2021 , recibido el I del mismo

mes y año, indicó:

"... remito /os repoñes mensuales de las garantías, emitidos por la Tesorería de
ta EMGIRS EP, en base a lo cual mi persona efectuaba el seguimiento y Control
de ta vigencia de /as garantias, siendo esfe un medio de supervisión del

cumplimiento de /as obligaciones establecidas a la Tesorería... pudiéndose
evidenciar que fodas y cada una de las garantías entregadas para custodia de

dicha tJnidad, se enco ntraban vrErenfes; además en sumilla inserla en /os oficios
remitidos a /as aseguradoras, consta la de mi persona, momento en el cual se

efectuaba el control de las mismas al solicitar la renovaciÓn (.. .)".

Lo señalado por el Coordinador Financiero, ratifica el criterio de auditoría, en vista de

que con la comunicación de 7 de junio de 2021, remitió copias simples de dos correos

J- hÉr'tt le¿ocJ-a'
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institucionales, enviados por la Analista de Tesorería, el 25 de febrero y 1 1 de marzo de

2019, al Gerente Administrativo Financiero, Coordinador Financiero y Tesorero General,

así como el reporte de garantías vigentes en esas fechas, información sobre la cual no

presentó documentos u observaciones realizadas, respecto al contenido de Ios reportes

y monto de la garantía entregada por GASGREEN S.A., ni tomó acciones correctivas.

EI Tesorero General, en funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de

2019, con comunicación de 4 de junio de 2021, recibida en auditoría el I del mismo mes

y año, indicó:

,,...

y, de hecho, su valor esfá directamente relacionado a la cantidad obtenida de los
mismos segun la proyección efectuada por el Fiscalizador del Convenia. - Se
debe observar también lo establecido en el (sic) Adenda del Convenio suscnto
el 27 de junio de 2016.- La Garantia tiene como objetivo GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO EN LA OBTENCION DE tOS CERs, Ia
explotación efectiva delBiogas y por ende la generación de CERS inicia desde
el 26 de febrero de 2016, fecha desde la cual se emitió la Póliza de Fiel
Cumplimiento del Contrato según lo establecido en el artículo 10.1 del
Convenio.- Desde la suscripción del Convenio en el año 201¿ GASGREEN es
quien debe efectuar inversión en equipamiento e infraestructura en el predio del
Municipio del DMQ (Relleno Sanitario), por lo que no exrsfe n'esgo para Ia
EMGIRS durante esfa etapa, es por esfa razón que el Convenio esfab/ece el
requisito de contar con la Póliza al momento de la obtención de /os CERq es
decir desde la explotación del BIOGAS.- El Fiscalizador confirmo la procedencia
de renovación de la Garantía, sm que informe sobre variaciones en su monto o
presenfación de informe alguno sobre nuevas estimaciones de CERs.- No había
forma de saberen el año 2017 y 2018, sobre /as esfmaciones de CERspara /os
años 201 8 y 2019 respectivamente, sin que exista el informe de/ Fisca lizador. Es
decir, se esfá observa ndo por un hecho que no existio ya que recién en el año
2021 se conoce sobre los monfos de CERs para /os años 2018 y 2019 (...)".

Lo indicado por el Tesorero General, no modifica el criterio de auditoría, en razón de

que el objetivo de la garantía de fiel cumplimiento fue asegurar que GASGREEN S.4.,

ejecute de forma cabal y efectiva todas las cláusulas del convenio, no de una cláusula

en forma particular; además, conforme Ia informacién remitida en el oficio 0005 CMAA

de 7 de junio de 2021, recibido el I del mismo mes y año, por el Fiscalizador del

convenio, en funciones entre el 19 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2018, la planta de

biogás ya se encontró en operación, entre principios de mar¿o de 201 1 y el 31 de

diciembre de 2015.
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En la respuesta, adjuntó además copias del correo institucional de 6 de febrero de 2017,

enviado por el Fiscalizador del convenio a la Analista de Tesorería, en el que se observó

la confirmación del Fiscalizador para realizar Ia renovación de la póliza de fiel

cumplimiento de convenio por el monto de 51 427,50 USD, para el año 2017; sin

embargo, no remitió los correos o documentos generados para las renovaciones de las

pólizas correspondientes a los años 2018 y 2019, que fueron objeto de la observación

de auditoría.

Por !o expuesto, los Gerentes Generales, inobservaron el número 28.1 de la Cláusula

Vigésima Octava. - Fiscalización, del convenio que indica:

" ...para la vigilancia del correcto cumplimiento de /as obligaciones contractuales
del Operador, la EMGIRS-EP designará un Fiscalizador, persona natural o
jurídica (. .,)".

Los Gerentes Generales, los Fiscalizadores del convenio, los Gerentes Administrativos

Financieros, los Coordinadores Financieros y el Tesorero General, servidores de la

EMGIRS EP, inobservaron el número 10.1 Garantías de la CIáusula Décima. -Garantías

y Seguros del convenio que establece:

"...Para garantizar el cumplimiento de/ presente Convenio en la obtencion de
CERs, /a ASOC IADA deberá entregar una garantía de fiel cumplimiento de
Convenio..., equivalente al 10% del monto de CER'S estimados a obtenerse
anualmente a un precio referencial de US$ 3.00, cada uno, según la informaciÓn
proporcionada por el Fiscalizador a EMGIRS EP, y con la autorización de
EMGIRS EP, la que será tramitada para esfe efecto a GASGREEN (...)".

Los Fiscalizadores del convenio, incumplieron además los números 28.1 y 28.3 de la

Cláusula Vigésima Octava. - Fiscalización, del convenio que indica:

vigitancia del correcto cumplimiento de /as obligaciones contractuales del
Operador . . . coordinar todos /os asun tos derivados de esfe convenio ( . . .)".

Los Gerentes Administrativos Financieros, en funciones desde el 1 de febrero de 2018,

inobservaron Ia letra d), Atribuciones de la Gerencia Administrativa Financiera, descritas

en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la EMGIRS EP.,

aprobado mediante resolución EMGIRS-EP-DlR-2017-004-ll-SOD de 17 de septiembre

de 2017, que indica:

/ l'.-¡n
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"... Dirigir y controlar las actividades administrafivas... y financieras de la
EMGIRS-EP, de conformidad con la normativa legal vigente (...)".

Los Gerentes Generales, Gerentes Administrativos Financieros y los Coordinadores

Financieros, inobservaron además Ia Norma de Control lnterno 401-03 Supervisión.

EI Tesorero General inobservó la Norma de Control lnterno 403-12 Control y custodia

de garantías.

Conclusión

GASGREEN S.A. no presentó la garantía de fiel cumplimiento de convenio,

correspondiente al período del 1 de enero al 24 de febrero de 2016, y el valor de las

garantías presentadas en los años 2018 y 2019 no cubrieron el 10% del monto de CER's

estimados a obtenerse anualmente, requerido en el convenio; por cuanto, los Gerentes

Generales, no designaron Fiscalizadores ni Administradores del convenio, ño

supervisaron ni controlaron el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales,

ni emitieron disposiciones a las Gerencias o Coordinaciones internas, para que

verifiquen el cumplimiento de las obligaciones definidas en el convenio y no

comprobaron que las garantías hayan alcanzado el monto mínimo establecido en el

convenio; los Fiscalizadores designados en algunos periodos, no vigilaron el correcto

cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Asociada, ni presentaron las

estimaciones anuales de CER's debidamente aprobadas por la EMGIRS EP.; los

Gerentes Administrativos Financieros, no supervisaron o alertaron sobre la ausencia de

Ia póliza o sus montos ni sobre la inexistencia de las proyecciones de CER's por año;

Ios Coordinadores Financieros, no exigieron a los Fiscalizadores y/o a GASGREEN

S.A., las garantías de fiel cumplimiento y que estas hayan cumplido con las condiciones

del convenio y con las proyecciones de CER's aprobadas por la EI\íGIRS EP., como un

documento habilitante previo a su renovación; y, tampoco alertaron a sus jefes

inmediatos sobre esta novedad; y, el Tesorero General no verificó que las garantías no

contaron con el documento habilitante para la determinación del monto de cada una, y

tampoco solicitó que le proporcionen este insumo para su control, previo a su custodia

y archivo; Io que generó en la EMGIRS EP. un riesgo ante posibles eventualidades

durante el desarrollo del convenio en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y

en los tiempos establecidos.
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Recomendaciones

A la Gerente General

9. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio, que previo a la

contratación y/o renovación de Ia garantía de fiel cumplimiento por pafte de la

Asociada, determine conjuntamente con GASGREEN S.A., el monto de CER's

estimados a obtenerse anualmente, para revisión del administrador y aprobación

de su autoridad.

Al Fiscalizador del convenio

10. Verificará que la garantía de fie! cumplimiento adquirida por GASGREEN S.A.,

cumpla con Ias condiciones del convenio y que el monto de la póliza se haya

determinado en base a los CER's estimados, debidamente aprobados por la

EMGIRS EP, para su posterior entrega al Gerente Administrativo Financiero.

Al Gerente Administrativo Financiero

1 1 , Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de

la garantía de fiel cumplimiento para su registro y custodia, controle y valide al

menos, la vigencia, valor y beneficiario, debiendo dejar evidencia de su revisión.

A! Tesorero General

12. Verificará que las garantías de fiel cumplimiento, entregadas por GASGREEN

S.A., se encuentren emitidas conforme a las condiciones establecidas en el

convenio, para su conservación y custodia e informará a su Jefe inmediato y

Fiscalizador, sobre su vencimiento a fin de que se gestione su renovación o

contratación, según sea el caso.

Pólizas de Responsabilidad Civil frente a terceros o de todo riesgo incompletas

En el período comprendido entre el 1 de enero al 17 de febrero de 2016, GASGREEN

S.A., no contrató ni entregó a la EMGIRS EP la póliza de Responsabilidad Civil frente a

a
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terceros o de todo riesgo, ya que la Asociada presentó la póliza 13262, con Aseguradora

del Sur, vigente desde el 18 de febrero de 2016 al 17 de febrero de 2017.

Además, el 15 de febrero de 2017, GASGREEN S.A., suscribió con Aseguradora del

Sur, la póliza 210789, vigente del 17 de febrero de 2017 al 17 de febrero de 2018, por

una suma asegurada de 250 000,00 USD; a pesar de que, en la cláusula décima del

Convenio se estableció que la Asociada debía entregar una garantía de responsabilidad

civil frente a terceros o de todo riesgo, por un ntonto de al menos 300 000,00 USD.

Lo comentado obedece a que el Gerente General en funciones entre el 1 de enero al 16

de febrero de 2016; no designó un Fiscalizador del Convenio ni exigió a GASGREEN

S.A., Ia presentación de la póliza de responsabilidad civil frente a terceros o de todo

riesgo, ni veló o controló la ejecución del mismo, tampoco emitió disposiciones o

directrices a las Gerencias o Coordinaciones internas, estableciendo responsabilidades,

orientadas a la verificación del cumplimiento del convenio.

E! Analista de Residuos Ordinarios, actuante entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de

2016, posterior Coordinador de Residuos Ordinarios, actuante entre el 2 de mayo y el

31 de julio de 2018; y, Fiscalizador del convenio por el período comprendido entre el 19

de abril de 2016 al 31 de julio de 2018; designado mediante memorando 238-GGE-

2016, de 19 de abril de 2016, no vigiló el correcto cumplimiento de las obligaciones

contractuales, ni verificó que la póliza remitida por la Asociada, haya correspondido a

su relación de aliados estratégicos, entre la EMGIRS EP y GASGREEN S.A.

El Gerente Administrativo Financiero, en funciones entre el 7 de diciembre de 2016 al2

de abril de 2017, no supervisó que la póliza 210789 de Responsabilidad Civil, vigente

del 17 de febrero de 2017 al 17 de febrero de 2018, entregada por GASGREEN S.A.,

fue contratada en un monto inferior al establecido en el convenio, para su posterior

custodia y archivo.

La Coordinadora Financiera, en funciones entre el 5 de enero al 5 de abril de 2017, no

controló ni alertó a su jefe inmediato ylo Fiscalizador que la póliza 210789 de

Responsabilidad civil frente a terceros o de todo riesgo, vigente del 17 de febrero de

2017 al 17 de febrero de 2018, fue contratada por GASGREEN S.A., por un monto

inferior al establecido en el convenio.
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El Tesorero General, en funciones entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de

2019, como parte de su control, flo verificó ni alertó a sus jefes inmediatos ylo

Flscalizador que la póliza 210789 de Responsabilidad Civil, vigente del 17 de febrero de

2017 al 17 de febrero de 2018, presentada por GASGREEN S.4., tuvo un monto

asegurado, inferior al establecido en el convenio.

Lo que ocasionó en la EMGIRS EP un riesgo frente a siniestros o reclamos de terceros

en la operación de la planta de biogás, ubicada en el Relleno Sanitario de El lnga, del

Distrito Metropolitano de Quito.

Con oficios 0546-DPPCH-2021 de 25 de mayo de 2021, se comunicaron resultados

provisionales al Gerente General, en funciones entre el 1 de enero y el 16 de febrero de

2016; 0120-0001-DPPch-EMGIRS EP-AI-2021 de 20 de mayo de 2021, al Fiscalizador

del convenio, en funciones entre el 19 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2018; y, 0131-

0001-DPPch-EIUGIRS EP-A|-2021, de 20 de mayo de 2021, al Gerente Administrativo

Financiero, en funciones entre el 7 de diciembre de 2016 y el 2 de abril de 2017, sin

recibir respuesta hasta Ia fecha de la conferencia final de comunicación de resultados.

Mediante oficio 0130-0001-DPPch-EMGIRS EP-A|-2021, de 20 de mayo de 2021, se

comunicaron resultados provisionales a! Tesorero General, en funciones entre el 1 de

enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, quien, con comunicación de 28 de mayo

de 2021, indicó:

Respecfo de la póliza de responsabilidad civil, se entregó para control y
custodia de Tesorería la póliza 21A789, por $250.000,00, mientras que
adicionalmente se entregó la póliza No. 210704 por el valor de $50.000,00, con
lo cual se completa el valor determinado en el Convenio (...)".

Lo señalado por el Tesorero General, no modifica el comentario de auditoría en razon

de que la póliza 210704, vigente entre el 1 de enero de 20'17 y el 1 de enero de 2018,

correspondía a la póliza de responsabilidad civil, por un contrato que GASGREEN S.4.,

realizó con la Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL, conforme

se identificó en las "Condiciones de la póliza No RC-0210704"; entidad que no guarda

relación comercial con la EMGIRS EP en el marco del convenio de alianza estratégica

con GASGREEN S.A.; lo cual ratifica Ia observación que, en e! período del 17 de febrero
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de 2017 al 17 de febrero de 2018, la póliza de responsabilidad civí|, fue contratada por

un monto inferior al definido en el convenio.

Con oficio 0133-0001-DPPch-EIUGIRS EP-A|-2021, de 21 de mayo de 2021, se emitió

comunicación de resultados provisionales de la Coordinadora Financiera, en funciones

entre el 5 de enero y 5 de abril de 2017.

Posterior ala conferencia final de resultados, el Fiscalizador del convenio en funciones

entre el 19 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2018, con oficio 005 CTUAA de 7 de junio

de 2021, recibido el B del mismo mes y año, indicó:

"... Dentro de la Póliza número 210789 emitida el 15 de febrero de 2017, en
'1LÁ\JSULA DE 7REDIOS, LABORES y OPERAC/O/VES', ARTICULO 4 Limite
de Resp onsabilidad se establece: La obligación de la aseguradora por cobertura
de la presente cláusula, tendrá el limite especificado en /as condiciones
particulares de la Póliza.- Nofa: La presente Cláusula ha sido aprobada por la
Superintendencia de Bancos con Resolución No. SE./NS.2001.251 de
septiembre 13 del 2001 .- Límite máximo de respons abilidad Civil, hasta
US$250.000.. RESPONSAB/LIDAD DEL EMPLEADOR o PAIRO/VAI, hAStA

$50.000.- Junto a esfo, la operadora presenta la Póliza 201704 de
Respons abilidad Civil emitida por la Aseguradora del Sur por un monta de
.$50.000 y con la misma vigencia que la póliza 210789. La fiscalización recibió
dicha póliza, pero Gasgree n nunca aclaro que el ARCONEL se enco ntraba
inmerso en la misma, ya que el asegurado principal (no asegurado adicional)
siempre fue la EMGIRS EP. Junfo a esfo la Operadora remitió a la fiscalización
solamente la primera hoja donde consta toda la información del seguro (montos,
fechas) y las firmas de responsabilidad, las cuales exponían la información
necesaria para avalar que se esfaba cumpliendo con /as garantías del
Convenio.- Por tanto, el monto total de cobeftura asciende a $ 350. 000, monto
que supera lo establecido dentro del Convenio como mínimo de cobertura.- La
fiscalización realizó e/ seguimiento oporfuno ya que en /as dos pólizas se
esfab/ece como RAMO /a responsabilidad civil y por las monfos esfablecidos en
el convenio. Cualquier otra interpretación sobre las pólizas no pueden ser
imputables a la fiscalización ya que, en cumplimiento de su labor, verificó que
las pólizas sean de respo nsabilidad civilrespecfo a la ejecución del convenio; tal
como se expresa en las mismas y esfas fueron también aceptadas por el área
financiera de la institución (.. .)'.

Lo señalado por el Fiscalizador del convenio ratifica el criterio de auditoría, en vista de

que no verificó que la póliza 210704 correspondía al contrato entre GASGREEN S.A. y

la ARCONEL; más no al convenío de alianza estratégica con la EMGIRS EP.

El Gerente Administrativo Financiero, en funciones entre el 7 de diciembre de 2016 y el

2 de abril de 2017, con comunicación de 4 de junio de2A21, indicó:

o

o
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" ...Durante mi periodo de gestión debo señalar y recalcar enfáticamente que no
se realizó ni el levantamiento de términos base, términos de referencia, período
precontractual, ni se celebró la alianza esfrafégica que hace mencion la auditoría
gue es objeto de análisis. Por tanto, yo no tengo he (sic) avocado conocimiento
de /os términos de la mencionada Alianza Estratégica, ya gue yo no participé en
ninguna de sus fases. Asimismo, no recibi notificación alguna ni el convenio
esfab/ece el monto de Ia póliza gue se debía contratar. Finalmente, conforme la
Resolución |?|-GGE-EMGIRS EP-2A14 que emite la estructura argánica por
procesos, es atribución de la Tesorería el "reporte de cusfodia y control de
garantías contracfuafes vrgenfes" y es responsabilidad de la coordinación
administrativa "programar, controlar y garantizar la ejecuciún de los planes
de servrcios generales, contratación y administracion de pólizas de
seguro". Por tanto, no es responsabilidad de la Gerencia Administrativa
Financiera elesfab/ecer el monto a contratar sino del administrador del convenio,
notificando a quien corresponda, qué, como queda demostrado, son el Tesorero
y ta Coordinación Administrativa, pero en A//NGÚru caso at Gerente
Administrativo Financiero. - Durante mi periodo de gestión la operacion no
esfaba activa, por tanto, esfas eventualidades eran inexistentes. Al no tener
eventualidades, e/ nesgo es rnexrstente. Adicionalmente, es responsabilidad del
administrador del convenio evaluar y valorar los potenciales resgos. En base a
esa eya/uacion y valoración del área de operacrones, notificar a /os responsab/es
de la emisión y administracion de /as pólizas la emision de /as mismas.
Nuevamente, no es responsabilidad de la Gerencia Administrativa Financiera
esfa actividad, - Como se especificó en el numeral 1 del presente documenfo, es
respons abilidad tanto de/ Ieso rero como del Coordinador Administrativo todo lo
relacionado con la emisión, revisión, custodia y control de las pólizas de /os
contratos, conyenios, etc. En el supuesfo no consentido de que haya existido un
incumplimiento del n(tmero 10.2 de la cláusula como indica el informe borrador,
no es respons abilidad de /os Gerentes Adminisfrafivos Gomo se desp rende del
estatuto orgánico por pracesos claramente.- Si bien esfe proceso se /o realizó,
ya que se prde la verificacion del cumplimiento del procedimiento, la superuisión
no puede llegar hasta la verificación detallada de cada uno de los entregables
de un Coordinador Administrativo o de un lesorero, Es decir, la superuisión
como Gerente Administrativo Financiero llega hasfa la verificación del
cumplimiento de /os procesos, lo cual si se realizó. La supervisión no puede
llegar hasfa verificar en detalle cada uno de /os docu mentos, cada uno de los
contratos y cada una de las pólizas porque precrs amente para eso se contrata
un Tesorero y un Coordinador Administrativo que cumpla /as funciones
encomendadas a su cargo y descritas claramente en el estatuto orgánico por
procesos. Iodas esas verificaciones son parte deltrabajo de lesorero, portanto,
det Coordinador Financiero y del Coordinador Administrativo y están fuera de la
superuision del Gerente Adrninistrativo Financiero (...)'.

Lo indicado por el servidor no modifica el criterio de auditoría, en vista de que la pÓliza

de responsabilidad civil frente a terceros fue suscrita el 15 de febrero de 2017 , entre

GASGREEN S.A. y Aseguradora del Sur, por un valor inferior al definido en el convenio,

la misma que fue entregada a la EMGIRS EP. y se mantenía en custodia de la Tesorería

General, sin que los servidores del área financiera, hayan observado, respecto a su

valor por250 000,00 USD; además, en la fecha de inicio de la pÓliza 210789, el Gerente

a
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Administrativo Financiero, se encontraba en funciones; sin embargo, flo adjuntó

documentos de soporte sobre la supervisión efectuada a los servidores bajo su

responsabilidad, el Coordinador Financiero y Tesorero General y no dispuso acciones

correctivas sobre esta novedad.

El Tesorero General, en funciones entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de

2019, con comunicación de 4 de junio de2021, recibida en auditoría e! I del mismo mes

y año, indicó:

.... Al respecto debe (sic) indicar que, la planta de BIOGAS construida a cosfo
de GASGREEN, esfa edificada en el Relleno Sanitario de Quita, es decir en las
instalaciones de la EMGIRS-EP. Por tanto, ante posibles eventualidades en la
operación de la planta de BIOGAS, e/ seguro de respo nsabilidad Civil cubriría,
seg(tn lo determinado en la Póliza, "la Resp onsabilidad Civil Extracontractual
de GAS GREEN ClA. LTDA. Por lesiones a terceras personas ylo daños a la
propiedad ajena, durante el desarro llo de la actividad propia del giro del
negocio." .- Mediante oficio No. GG2-007-17 defecha 17 de febrero de 2017, la
Gerencia de GAGREEN (sic) entrega de manera formal a la Gerencia General
de EMGIRS-EP, las polizas de Respons abilidad Civil mencionando textualmente
lo siguiente: "...hacemos la entrega de copias que corresponden a las
pólizas de Responsabilidad Civil por el valor total de cobertura de
$300.000,00 desde el I de Enero del 2017 hasta el 17 de Fehrero del 2018,
con las srguienfes pólizas de Aseguradora del sur: POLIZA 210704
Cohertura desde el 01-01-2017 hasta el 01-01-2018 Valor $50.000.- POLIZA
210789 Cobertura desde el 17-02-2017 hasta el 17-01-2018 Valor $250.000.-
Adjunto como anexo 5 el oficio y la carta de certificación emitida por la Compañía
Aseguradora, con lo cual se demuesfra que no exisúro falta de cobe rtura por el
monto totalde $300.000.- Se deja clara constancia que e/ suscrTo en calidad de
Tesorero General, no recibia ninguna documentación por parte de autoridad
competente, con la cual pudiera haber efectuado acciones ylo dar aleftas sobre
variaciones en el monto de /as pólizas mantenidas er? custodia en el Convenio
suscrifo con GASGREETV.- Se deja constancia que Tesorería repoñó al jefe
inmediato sobre el reporte e inventario de pólizas gue se mantuvieron en
custodia, con la finalidad de gue se tomen las acciones que correspondan (...)".

Adjunto a su respuesta, el servidor remitió con el oficio copias de los correos

institucionales enviados entre enero de 2016 y diciembre de 2019, por el área de

Tesorería a los distintos administradores de contratos de bienes o servicios, solicitando

informen si procede o no la renovación de las garantías, así como reportes semanales

del estado de las mismas, entregados al Coordinador Financiero; sin embargo, r'ro

documentó las acciones de control efectuadas por Tesorería General, para confirmar

que la renovación de la garantía de responsabilidad civil contra terceros vigente entre el

17 de febrero de 2017 y el 17 de febrero de 2018, concuerde con el monto definido en
hfl uruqviek-
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el convenio, situación por la que lo indicado por el seruidor no modifica el criterio de

auditoría, respecto a este comentario.

Por lo expuesto, el Gerente General, incumplió el número 28.1 de la Cláusula Vigésima

Octava. - Fiscalización, del convenio que indica:

" ...para la vigilancia del correcto cumplimiento de /as obligaciones contractuales
del Operador, la EMGIRS-EP designará un Fiscalizador, persona natural o
jurídica (...)".

El Gerente General, el Gerente Administrativo Financiero, la Coordinadora Financiera y

el Tesorero General, servidores de la EMGIRS EP., incumplieron el número 10.2 de la

Cláusula Décima. - Garantías y Seguros del convenio que establecen.

"...La ASOC/ADA deberá entregar una garantía de responsabilidad civil frente a
ferceros o de todo riesgo, donde EMGIRS EP y la Fiscalización están
expresa mente reconocldos como terceros, por un monto de al menos
us$3oo.ooo,oo (...)".

El Fiscalizador del convenio, incumplió, los números 28.1 y 28.3 de la Cláusula Vigésima

Octava. - Fiscalización, del convenio que indica:

" ...vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales del
Operador... El Fiscalizador deberá velar por que se cumpla cabalmente el obieto
de esfe Convenio... y coordinar fodos los asunfos de esfe Convenio (...)".

El Gerente General, el Gerente Administrativo Financiero y la Coordinadora Financiera,

inobservaron, además la Norma de Control lnterno 401-03 Supervisión.

El Tesorero General inobservó la Norma de Control lnterno 403-12 Control y custodia

de garantías.

Conclusión

En el período comprendido entre el 1 de enero al 17 de febrero de 2016, Ia EMGIRS

EP., no contó con la póliza de responsabilidad civil frente a terceros o de todo riesgo; y,

la póliza 210789 fue contratada por un monto inferior al requerido en el convenio, por

cuanto el Gerente General, no designó un Fiscalizadordurante su período de su gestión;

y, ni él o el Fiscalizador designado posteriormente, vigilaron el correcto cumplimiento de

I
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las obligaciones contractuales del Operador, tampoco velaron por que se cumpla

cabalmente con el objeto del convenio, ni que la póliza remitida por la Asociada, haya

correspondido a su relación de aliados estratégicos; el Gerente Administrativo

Financiero y la Coordinadora Financiera, no supervisaron que la póliza 210789 fue

contratada en un monto inferior al establecido en el convenio; y, el Tesorero General no

verificó ni alertó a sus jefes inmediatos que esta póliza tuvo un monto asegurado, inferior

al establecido en el convenio y que una de las pólizas entregadas no correspondiÓ a Ia

relación de aliados estratégicos, entre la EIUGIRS EP. y GASGREEN S.A.; lo que

ocasionó en Ia entidad un riesgo frente a siniestros o reclamos de terceros en la

operación de la planta de biogás, ubicada en el Relleno Sanitario de El lnga, del Distrito

Metropolitano de Quito.

Recomendaciones

Al Fiscalizador del convenio

13. Verificará que las condiciones de las pólizas de seguros de responsabilidad civil

frente a terceros o de todo riesgo, adquiridas por GASGREEN S.A., cumplan

expresamente con lo establecido en el convenio, asegurándose que las pólizas

presentadas, Gorrespondan exclusivamente al objeto de Ia alianza estratégica

entre la EMGIRS EP. y GASGREEN S.A.; para su posterior envío al Gerente

Administrativo Financiero.

Al Gerente Administrativo Financiero

14. Dispondrá y supervisará al Coordinador Financiero, que previo a la entrega de

la póliza de responsabilidad civil frente a terceros o de todo riesgo, controle y

valide que la misma corresponda a la alianza estratégica entre la EMGIRS EP.

y GASGREEN S.A., confirmando al menos, su vigencia y monto, debiendo dejar

constancia de su revisión.

Al Tesorero General

15. Verificará que la póliza de responsabilidad civil frente a terceros o de todo riesgo,

se encuentre emitida conforme a las condiciones establecidas en el convenio,
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en forma y plazo, para su conservación y custodia e informará a su Jefe

inmediato y Fiscalizador, cualquier novedad encontrada, así como su

vencimiento.

Bienes y activos fijos no inventariados ni asegurados en su totalidad

En el "Convenio para la conformación de una alianza estratégica entre la Empresa

Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos Et\fGIRS - EP y las

Empresas: GASGREEN GROUP S.R.L.y GASGREEN ClA. LTDA.', se estableció que

la Asociada se obligó para con la EIVIGIRS EP a adquirir y preservar los materiales,

equipos y demás bienes, adicionales a los que ya se encontraron en el área del

Convenio. Se definió, además, como activos de la Asociada, todos los que tenga o

llegue a adquirir para realizar sus actividades en el Relleno, como son equipos,

herramientas, maquinarias, instalaciones, y demás que hubieran sido destinados para

los fines de la alianza estratégica, utilizados para la obtención del biogás, separación de

lixiviados, quema, registro y certificación bajo el mecanismo t\flDL; mismos que deben

ser inventariados anualmente dentro de cada ejercicio fiscal, y asegurados, hasta su

entrega definitiva a Ia Ett/GIRS EP., a la terminación del Convenio.

Mediante oficios 0042 y 01 19-0001-DPPch-EtVlGlRS EP-A|-2021, de 22 de marzo y 13

de mayo de 2021, s€ solicitó a los representantes legales de GASGREEN S.4.,

información sobre los bienes y activos fijos destinados al procesamiento de biogás y su

aseguramiento, quienes con oficios GG6-013 y 027-21 de 30 de marzo y 17 de mayo

de 2021, remitieron el "lnventario equipos funcionales central de generación

GASGREEN S.A.", por cada año; información de Ia que se desprendió esta empresa

utilizó los siguientes bienes y grupos de bienes para el procesamiento del biogás:

Fuente: GASGREEN S.A

En el período del 1 de enero al 24 de febrero de 2016, no existió ninguna póliza que

haya asegurado los bienes y activos fijos utilizados en el procesamiento del biogás.

I ünruttq '
ü

2016 2017 2018 2019

o USD o USD o USD 0 USD

Bienes 23 4 505 817 38 7 010 231 40 7 025 326 41 7 046 826

Grupos de

bienes

I 209 785 12 450 900 13 486 900 13 486 900

TOTAL 32 4 715 602 50 7 461 131 53 7 512 226 54 7 533 726
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Al 31 de diciembre de 2019, se determinó que 21 bienes y 13 grupos de bienes,

valorados en 3 658 498,19 USD, utilizados en la planta de biogás operada por

GASGREEN S.A., entre el 25 de febrero de 2016 y la fecha de corte de esta acción de

control, no fueron asegurados en las pólizas de rotura de maquinaria, incendio y líneas

aliadas o multiriesgo industrial, contratadas por la asociada, conforme se detalla en el

Anexo 2.

Además, los códigos detallados en el documento "lnventario equipos funcionales central

de generación GASGREEN S.A.', no fueron consistentes con la información de los

bienes asegurados en las diferentes pólizas de seguros contratadas.

Lo indicado obedece a que el Gerente General, actuante entre el 1 de enero y el 16 de

febrero de 2016, no designó un administrador y Fiscalizador; el Gerente General,

actuante entre el 16 de febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2017, no designÓ

Fiscalizador hasta el 1B de abril del 2016; ni exigieron a la Asociada la contratación de

la póliza que asegure todos los bienes y activos fijos destinados para la obtenciÓn del

biogás, no verificaron la realización del inventario anual de todos los bienes en cada

ejercicio fiscal, no validaron la existencia de Ios bienes, ni la informaciÓn o

características de cada uno para su aseguramiento.

Los Gerentes Generales, actuantes entre el 31 de enero y el 6 de septiembre de 2018;

y, entre el 7 de septiembre de 2018 y el 6 de junio de 2019, no designaron un

administrador y tampoco un Fiscalizador desde el 1 de agosto al 6 de septiembre de

2018, y desde el 7 de septiembre al 2 de diciembre de 2018, respectivamente; ni

verificaron la realización del inventario anual de todos los bienes en cada ejercicio fiscal,

no validaron la existencia de los bienes, ni la información o características de cada uno

para su aseguramiento.

EI Analista Ambiental actuante entre el 1 de septiembre de 2016 y el 17 de enero de

2017, en funciones como administrador del convenio entre el 11 de octubre de 2016 y

el 17 de enero de 2017, designado mediante memorandoT4T-GGE-2016-SG de 11 de

octubre de 2016, no dio seguimiento al avance y desarrollo del convenio en cuanto a la

adquisición, control y aseguramiento de los bienes y activos fijos, ni coordinó o informó

sobre la realización del inventario anual de todos Ios bienes en cada ejercicio fisca!, no
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val¡dó Ia existencia de los bienes, ni la información o características de cada uno para

su aseguramiento.

El Analista de Residuos Ordinarios, actuante entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de

2016, posterior Coordinador de Residuos Ordinarios, actuante entre el 2 de mayo y el

31 de julio de 2018; y, Fiscalizador del convenio por el período comprendido entre el 19

de abril de 2016 al 31 de julio de 2018; designado mediante memorando 238-GGE-

2016, de 19 de abril de 2016; el Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y

Ambiente, actuante entre el 27 de noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, y

Fiscalizador del convenio por el período comprendido entre el 3 de diciembre de 2018 y

el 17 de junio de 2019, designado mediante memorando GGE-GOP-2018-1246, de 3 de

diciembre de 2018; el Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente y

Fiscalizador del convenio por el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de

diciembre de 2019, designado mediante memorando GGE-2019-059, de 1 de julio de

2019; no exigieron ni coordinaron con GASGREEN S.A., Ia realización del inventario

anual de todos los bienes en cada ejercicio fiscal, no validaron la existencia de los

bienes, ni la información o características de cada uno; y, tampoco comprobaron que

hubieron bienes no asegurados ni requirleron su aseguramiento.

Esto ocasionó un riesgo en la operación de Ia Planta de Biogás y que la EI\/GIRS EP.

desconozca Ios bienes y activos fijos utilizados y asegurados por GASGREEN S.A. en

las actividades para el procesamiento de biogás, inclusiones, bajas y estado de cada

bien en las pólizas de seguros; previo a su entrega definitiva a la EMGIRS EP, a la

finalización del convenio.

Con oficios 0542,0545 y 0546-DPPCH-2O21, de 25 de mayo de 2021, se comunicaron

resultados provisionales a los Gerentes Generales; y, con oficios 0120, 0121 y 0122'

0001-DPPch-Et\lGlRS EP-Al-2021 de 20 de mayo de 2021, a los Fiscalizadores del

convenio, actuantes entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, sin recibir

respuesta hasta la fecha de la conferencia final de comunicación de resultados.

Con oficios 0543-DPPCH-2021 y 0135-0001-DPPch-EMGIRS EP-AI-2021, de 21 y 25

de mayo de 2021, respectivamente, se emitió Ias comunicaciones de resultados

provisionales del Gerente General en funciones entre el 31 de enero y el 6 de septiembre

I - uto,*t,ydoi
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de 2018; y, del Administrador del convenio, en funciones entre el 11 de octubre de 2016

y el 17 de enero de 2017.

Posterior a la conferencia final de resultados, el Gerente General en funciones, entre el

16 de febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2017, con comunicación de I de junio de

2021, indicó:

"... el suscnTo actuó dentro del marco de ley, nombrado (sic) al Fiscalizador,
Administrador y comité conformado por los gerentes Econ. GERENTE
ADMINISIRATIVA FINANCIERA, lng. ... GERENTE DE OPERACIONES y Mgs.

COORDINADOR JURIDICO "(....) Para /os fines de ley pertinentes y su
cumplimiento de acuerdo a su competencia, adjunto síruase encontrar el
,,ADEMDUM AL CONVENIO PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA ALIANZA
ESIRATÉGICA entre ta Empresa PÚBttCA METROPOLTTANA DE GESTIÓN
TNTEGRAL DE RES/DUOS SÓL/DOS EMGIRS-EP y LA EMPRESA
GASGREEN S.4.". (....)'..- Frente a la normativa y a los acfos administrafivos
enunciados, se deja con claridad demostrado que la Máxima Autoridad se
fundamenta en los informes técnicos de profesionales especializados en las
áreas (...)".

Lo indicado por el servidor no modifica el comentario de auditoría, en razón que el

memorando de designación del Fiscalizador se emitió a los 62 días y del administrador

a los 238 días de! inicio de su gestión como Gerente General; además, con memorando

639-GGE-2016-SG de 6 de septiembre de 2016, remitió el adendum del convenio a la

Gerente Administrativa Financiera, Gerente de Operaciones y Coordinador Jurídico; sin

embargo, no dispuso acciones relacionadas a Ia supervisión y seguimiento del mismo.

El Fiscalizador del convenio en funciones entre el 19 de abril de 2016 y el 31 de julio de

2018, con oficio 005 CMAA de 7 de junio de 2021, recibido el I del mismo mes y año,

indicó:

" ... La primera fase de operación de la planta de generación eléctrica a través el
(sic) biogás, entró en funcionamiento en ferbrero (sic) de 2016, la segunda fase
inicia en mayo de 2017 con un tercer motor y termina con los motores 4 y 5 en
noviembre de 2017. Esfo expone que /os activos y motores se fueron
incrementando de manera paulatina desde el 2016 hasfa finales del 2017, por
tanto /os seguros y garantias variaban de manera continua en función del
incremento de equipos.- El equipo auditor asevera que en el período
comprendido entre el 19 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2018 no existio la
validación de los bienes gue corresponden al proyecto, lo cual difiere de la
realidad, ya gue, mediante Oficio 0AZ CMAA de 01 de abril de 2021, se remiten
fodos los informes de fiscalización (2016-2018) y memorandos internos, cfr
donde se detalla fodos /os componenfes instalados del sr'sfema de biogás
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expuestos dentro del convenio junto a sus caracferísfhas, lo cual valida la
exrsfencia y funcionamiento de /os mrsmos.- Durante el periodo comprendido
entre el 19 de abril de 2016 y el 3'l de agosfo de 2018, fodos los componentes
esfab/ecrdos en el convenio correspo ndientes a la planta de generación eléctrica
a través del biogás del relleno sanitario El lnga contaban con garantías y
coberturas adecuadas gue ase guraban la continuidad del proyecto en caso de
srnr'esfros, /o cual generaba un respaldo adecuado en caso de averias (sic) en
los componentes de planta. Iodos los equipos parfe de/ srsfema contaban con
garantías de fábrica extendidas; /o cual no permitía a la EMGIRS EP hacer uso
de la energía térmica ya que si se instalaban equipos externos, e/ srsfema de
generación perdía las garantías extendidas de fábrica.- Como un ejemplo claro
de que los bienes se encontraban asegurados, se exp one el siniestro ocurrido
en noviembre de 2017 en el cual e/ ,, (sic) D/SYUNIOR PRINCIPAL DE LAS
CELDAS DE MEDIA IEA/S IÓN" sufrió una avería y debió ser reemplazado por
uno nuevo. Esfe bien parte del srcfe ma fue reconocido por el seguro contratado
por la operadora, lo cual ratifica gue /os brenes contaban con un seguro de
cobertura. Es necesario exponer que /os brenes contaban con garantías
extendidas por parte de /os fabricanfes debrdo a Ia naturaleza de esfos egutpos
ya que esfos son únicos en su campo.- Finalmente, remito la póliza 200689
emitida por la Aseguradora del Sur con el RAMO "Multiriesgo lndustrial" lo cual
expone gue /os bienes se encontraban asegurados y que dicha póliza sirvió para
cubrir e/ srnrestro en 2017 ( . . .)".

Lo señalado por el Fiscalizador del convenio no modifica el criterio de auditoria, por

cuanto no remitió documentadamente los inventarios o tomas físicas anuales realizadas,

como punto de partida para el control de Ios bienes y su posterior aseguramiento. La

póliza 200689 tuvo una vigencia del 24 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2018,

con una cobertura sobre el valor de maquinaria y accesorios propios de hasta

1 075 935,60 USD, a pesar de que el detalle de bienes del año 2017 alcanzó

7 461 131,90 USD.

El Fiscalizador del convenio en funciones entre el 3 de diciembre de 2018 y el 17 de

junio de 2019, con oficio 002-JEOC-2021, de 7 de junio de 2021, indicó:

" . . . Debo exponer nuevamente que mi designa ción como Fiscalizador de la
alianza esfrafégha se dio el 04 de diciembre de 201 8; sin embargo, no fue hasta
el 29 de marzo de 2019 (después de 115 dias de habérserne designado como
Fiscatizador) que e! Gerente de Operaciones, luego de mis reiterados
requerimrenfos, me trasladó ta documentación entregada por el anterior
Fiscalizador, a efecfos de reyis or el esfado en el gue se encontraba el convenio
de alianza estrategica.- Es decir que al 24 de febrero de 2019 -fecha en la que

se renovo ta póliza de fiel cumplimiento- no contaba con ning(tn documento
respecfo det Convenio que me permitiera realizar una fiscalizaciÓn adecuada; y,

además, GASGREEN no había designada una contrapa¡te, como consfo en el
tnforme Técnico COA/V No. -EMG1RS-EP-AL TANZA ESIRA TÉGICA'
GASGREEN-F/SC-2019-001 de 13 de junio de 2019.- En el mismo informe
técnico... consfo que el 12 de febrero de 2019, solieité via correo electronico al

.j unff-utaflu¡alro '

44



lng.... Director de la Planta, información referente a la planta de biogás en el año
2018: volumen de producción mensual, diaria, cosfo de mantenimiento y más
información relevante. Consfo, así mismo, gue esfe requerimiento no tuvo
respuesta (...)".

Lo indicado por el servidor no modifica e! criterio de auditoría, en razón de que no remitió

documentadamente acciones que sustenten su gestión en cuanto al control de los

bienes y activos ni la verificación de que los mismos se hayan encontrado asegurados.

Por lo expuesto, los Gerentes Generales y Fiscalizadores inobservaron el número 10"4

de !a Cláusula Décima. - garantías y seguros; y, los números 16.2 y 16.6 de la cláusula

Décima sexta. - De los activos del convenio, que indican:

" ...La ASOCIADA mantendrá asegurados los bienes y demás acfivos fijos,
requeridos para la ejecución de las actividades a que se refiere esfe convenio. -
Esfos acfivos deberán ser inventariados anualmente dentro de cada ejercicio
fiscal correspondiente, hasta su entrega definitiva a la EMGIRS EP.- La Asociada
deberá poner en consideración de la EMGIRS EP un inventario de /os Activos
de la EMGISRS EP que si¡van a su Operadora para la ejecución de esfe
Convenio (...)'.

El Analista Ambiental, actuante entre el 1 de septiembre de 2016 y el 17 de enero de

2017, designado administrador del convenio, mediante memorando 747-GGE-2016-SG

de 11 de octubre de 2016, inobservó lo establecido en el número 8.1.5 Comité de

Administración, de la cláusula octava. - Derechos y obligaciones de las partes, del

convenio que establece:

" ... Las parfes designarán cada una, un en;argado para la administración del
contrato, quienes integraran el comité de administración del presente convenio;
dicho comité tendrá a su cargo la información respecúo del avance y desarrollo
del presente convenio marco, para lo cual deberán presentar el respectivo
cronograma valorado mediante el cual se rea lizará el seguimiento respecto al
avance, desarrollo y ejecución del convenio referido, así como las fechas en que
se prese ntará el informe corresp ondiente a las parfes ( . . .)".

Los Fiscalizadores incumplieron, además, los números 28.1, 28.2 y 28.3 de la cláusula

Vigésima Octava. - Fiscalización que señalan:

" ... La vigilancia del correcto cumplimiento de /as obligaciones contractuales del
operador. - La EMGIRS-EP se reserua el derecho de tomar las acciones que
fueren necesarias para garantizar la atención oportuna, directa y completa de los

. requerimientos que en su nombre realiza la fiscalización. - Velar por que se
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cumpla cabalmente el objeto de esfe Convenio, verificar el cumplimiento de
plazos. . . coordinar todos /os asuntos derivados de esfe Convenio (. . .)".

Los Gerentes Generales inobservaron además la Norma de Control lnterno 401-03

Supervisión, y los Fiscalizadores la 406-06 ldentificación y protección.

Conclusión

En el período del 1 de enero al 24 de febrero de 2016, no existió ninguna póliza que

asegure los bienes y activos fijos utilizados en el procesamiento del biogás. Asítambién,

al 31 de diciembre de 2019, 21 bienes y 13 grupos de bienes, valorados en

3 658 498,19 USD, no fueron asegurados; y, los códigos del inventario de equipos

funcionales no fueron consistentes con la información de Ios bienes asegurados en las

diferentes pólizas de seguros contratados; por cuanto, los Gerentes Generales, no

desig naron Fiscalizador durante todo su periodo de gestión, y ni ellos o los

Fiscalizadores designados por algunos períodos, exigieron la contratación de Ia póliza

que asegure los bienes y activos fijos destinados para la obtención del biogás, no

verificaron ni coordinaron la realización del inventario anual de todos los bienes en cada

ejercicio fiscal, ño validaron la existencia de Ios bienes, ni la informacién o

características de cada uno; y, tampoco comprobaron que hubieron bienes no

asegurados ni requirieron su aseguramiento; lo que ocasionó un riesgo en la operación

de la planta de biogás y que !a EMGIRS EP. desconozca los bienes y activos fijos

utilizados y asegurados por GASGREEN S.A. en las actividades para el procesamiento

de biogás, inclusiones, bajas y estado de cada bien; previo a su entrega definitiva a la

EIVIGIRS EP., a la finalización del convenio.

Recomendaciones

A la Gerente General

16. Dispondrá al Fiscalizador del convenio que revise el detalle de bienes adquiridos

y utilizados por GASGREN S.A., verifique su existencia, ubicación, estado,

registro y aseguramiento; así como, que los mismos cuenten con una

codificación individualtzada, que permita su fácil identificación, organización y

protección, producto de lo cual emitirá un informe con conclusiones y
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recomendaciones, el cual será puesto en conocimiento del administrador del

convenio y de su autoridad, para la toma de acciones correctivas, de ser el caso.

17. Dispondrá al Fiscalizador y administrador del convenio, que en coordinación con

un representante de GASGREEN S.A., y la participación de un delegado de Ia

Coordinación Financiera y un delegado de la Coordinación Administrativa,

realicen una constatación física anual de los activos (materiales, equipos y

demás bienes), utilizados por esta empresa en marco de la ejecución del

convenio; de esta diligencia, suscribirán un acta, que incluya al menos la

verificación física, conciliación con la información contable, códigos, estado,

ubicación, costo, marca, modelo, serie y otras novedades identificadas. Las

actas serán remitidas a su autoridad para la emisión de directrices y acciones

correctivas, que serán gestionadas por el Fiscalizador y ejecutadas por

GASGREEN S.A.

Al Fiscalizador del convenio

18. Verificará que todos los bienes inventariados se mantengan asegurados durante

el tiempo de vigencia del convenio, confirmando que los bienes incluidos en las

pólizas sean consistentes con los códigos, costo, marca, modelo y serie de los

bienes registrados en GASGREEN S.4., a fin de salvaguardar los activos que

serán transferidos a la EMGIRS EP. a la finalización del convenio.

Falta de supe¡visión en cumplimiento ambiental

El 24 de abril de 2013, e! CONELEC otorgó a GASGREEN S.A. la Licencia Ambiental

015113, para la construcción, operación y retiro del proyecto de generación eléctrica de

sMW, Gon el biogás producido en e! relleno sanitario El lnga ly l! y su línea de

interconexión, ubicada en el cantón de Quito.

Con respecto a la Auditoría Ambiental del período comprendido entre abril de 2015 a

abril 2016, mediante oficio MAE-SCA-2O18-2683-0 de 14 de diciembre de 2018, Ia

Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente aprobó los términos de

referencia para la Auditoría Ambiental de cumplimiento del proyecto. Con oficio GG4-

006-19, de 16 de enero de 2019, GASGREEN S.A. ingresó a la Dirección Provincial del

. Ambiente de Pichincha Ia auditoría ambiental de cumplimiento del proyecto
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"Construcción y Operación del Proyecto de Generación EIéctrica de 5MW, con el biogás

producido en el Relleno Sanitario El lnga Iy ll y su línea de interconexión",

correspondiente al período abril 2015 - abril 2016. Posterior a las revisiones realizadas

por el Ministerio de Ambiente, mediante oficio MAE-DPAPCH-2O19-0470-0, de 2 de

abril de 2019; y, TVIAE-DPAPCH-2OI9-0926-0, de 27 de agosto de 2019, la Dirección

Provincial emitió observaciones a la información presentada; misma que fue respondida

por GASGREEN S.A", con oficios GG4-019-19 de 5 de junio de 2019 y GGa-045-019,

de 10 de diciembre de 2019.

lVlediante oficio MAE-DPAPCH-2020-0010-O, de 4 de enero de 2020, la Directora

Provincial de Ambiente de Pichincha, emitió pronunciamiento favorable a la Auditoría

Ambienta! de Cumplimiento del proyecto "Construcción y operación del proyecto de

generación eléctrica de 5 MW, con el biogás producido en el Relleno Sanitario EI lnga I

y 1l y su línea de interconexión", correspondiente al período de abril 2015 a abril 2016;

siendo esta, la última auditoría ambiental efectuada a la planta de biogás, ya que no se

han realizado controles o verificaciones ambientales posteriores.

Durante el período de análisis de la presente acción de control, flo existió ninguna

verificación, acompañamiento o gestiones realizadas por parte de los servidores de la

EMGIRS EP., en su calidad de asociados, en cuanto al cumplimiento de la normativa

ambiental, avance y desarrollo del proyecto y su impacto en la sociedad.

Lo indicado obedece a que los Gerentes Generales en funciones entre el 1 de enero y

e! 16 de febrero de 2016; entre el 16 de febrero de 2016 y el '14 de febrero de 2017;

entre el 15 de febrero de 2017 y el 30 de enero de 2018; entre el 31 de enero y el 6 de

septiembre de 2018; entre el 7 de septiembre de 2018 y el 6 de junio de 2019; y,entre

el 6 de junio y el 31 de diciembre de 2019, no velaron por el avance, desarrollo y

cumplimiento del convenio; ni exigieron la realización de las auditorías ambientales o

supervisaron el cumplimiento oportuno de Ia normativa ambiental.

E! Analista de Residuos Ordinarios, actuante entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de

2016, posterior Coordinador de Residuos Ordinarios, actuante entre el 2 de mayo y el

31 de julio de 2018; y, Fiscalizador del convenio por el período comprendido entre el 19

de abril de 2016 al 31 de julio de 2018; designado mediante memorando 238-GGE-

2016, de 19 de abril de 2016; el Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y

o

J- wa*"ta¡ocho '

4B



Ambiente, actuante entre el 27 de noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, y

Fiscalizador del convenio por el período comprendido entre el 3 de diciembre de 2018 y

el 17 de junio de 2019, designado mediante memorando GGE-GOP-2018-1246, de 3 de

diciembre de 2018; el Coordinador de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente y

Fiscalizador del convenio por el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de

diciembre de 2019, designado mediante memorando GGE-2019-059, de 1 de julio de

2019; no exigieron la realización de las auditorías ambientales o supervisaron el

cumplimiento oportuno de la normativa ambiental de la operación de la planta de biogás.

Esto ocasionó que, hasta el 31 de diciembre de 2019, esté pendiente la realización de

las auditorías ambientales desde el segundo semestre del año 2016 y que la EMGIRS

EP., no conozca si existe algún impacto ambiental de Ia planta de biogás, a fin de

detectar o exigir oportunamente que la asociada tome medidas correctivas para que de

esta forma no repercuta en un impacto social en al área geográfica en donde se

desarrolla el proyecto.

Con oficios 0542, 0544,0545, 0546 y 0547-DPPCH-2021 de 25 de mayo de 2021 , se

comunicaron resultados provisionales a los Gerentes Generales, en funciones entre el

1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019; y, con oficios 0120, 0121 y A122-0001-

DPPch-Et\fGlRS EP-A|-2021 de 20 de mayo de 2021, a los Fiscalizadores del convenio,

designados entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, sin recibir

respuesta hasta la fecha de Ia conferencia final de comunicación de resultados.

Con oficio 0543-DPPCH-2021 de 25 de mayo de 2021, se emitió la comunicación de

resultados provisionales del Gerente General en funciones entre el ente 31 de enero y

6 de septiembre de 2018.

Posterior a la conferencia final de resultados, el Gerente General en funciones, entre el

16 de febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2017, con comunicación de I de junio de

2021, indicó:

" ...e1 suscrifo actuó dentro del marco de ley, nombrado (sic) al Fiscalizador,
Administrador y comité conformado por los gerenfes Econ. GERENIE
ADMINISIRATIVA FINANCIERA, lng. ... GERENTE DE OPERACIO/VES y Mgs.

COORDINADOR JURIDICO "(...) Para /os fines de ley pertinenfes y su
cumplimiento de acuerdo a su competencia, adjunto sirvase encontrar el
,,ADEMDUM AL CONVENIO PARA LA CONFORMAC/ÓN DE IJNA ALIANZA
Cuctflftrfal nutrl"c.
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ESTRATÉarce enffe ta Empresa pÚettcA METR}P1LITANA DE GESTTÓN
TNTEGRAL DE RES/DUOS SÓI/DOS EMGTRS-EP y LA EMPRESA
GASGREEN S.4.".(....)"..- Frente a la normativa y a los acfos administrafrvos
enunciados, se deja con claridad demostrado que la Máxima Autoridad se
fundamenta en los informes fécnicos de profesionales especializados en las
áreas (..,)".- Dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador exisfen normas que
hacen alusión al principio de legalidad, de manera que puedo nombrar a la
Constitución de la República (CRE), efr su artículo 226, el cual establece que
todo órgano del Estado o institución publica que actúe en virtud de una potestad
estatal estará sujeto a /as competencras y facultades que /e sean atribuidas por
la Constitución y la Ley; y así mismo el Estatuta del Régimen Juridico y
Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) en su afticulo 4 establece el
sometimiento de la actuación de /as instituciones que integran la FunciÓn
Ejecutiva a varios principios, entre e//os el de legalidad.- Dentro del marco de
análrsis legal del ejercicio de /a pofestad, en mi calidad de Gerente General con
periodo de actuación I 6 de febrero de 201 6 al 1 4 de febrero de 2017, actué sobre
/a base tegalde /os informes técnicos, financieros y jurídicos de /os profesiona/es
de cada una de las áreas, de la EMGIRS-EP, responsab/es de velar por el cabal
cumplimiento del "CONIRATO DE Qbtención DE B/OGAS PARA Reducción DE
EMISIONES BAJO EL MECAN/SMO DE DESARROTLO LIMPIO MDL EN EL
RELLENO SAN/IAR/O INGA lY 1l (sic) DEL D/SIR/IO METROPOLITANO DE
QUITO y Cesió n DE DERECHOS DE CERs", y,. del "GOA/VEIV/O PARA LA

CONFO RMAC1ÓN (SiC) DE UN ALIANZA ESIRATEGICA ENIRE LA EMPRESA
púBLtcA METRO?OLTTANO (sic) DE GESríÓA/ (sic) /NIEGRAL DE
RES/DUOS SÓL/DOS EMGIRS-EP Y LAS EMPRESAS; GASGREEN GRUP
(sic) S.R.L. y GASGREE/V CíA. (sic) LTDA. (...)".

Lo indicado por el servidor no modifica el comentario de auditoría, en vista de que,

mediante memorando 639-GGE-2016-SG, de 6 de septiembre de 2016, remitió a la

Gerente Administrativa Financiera, Gerente de Operaciones y Coordinador Jurídico el

ademdum del Convenio para la conformación de la alianza estratégica entre la EMGIRS

EP y la empresa GASGREEN S.A.; sin embargo, ho dispuso ni remitió

documentadamente las acciones relacionadas a la supervisión y seguimiento del

mismo.

El Fiscalizador del convenio en funciones entre el 19 de abril de 2016 y el 31 de julio de

2018, con oficio 005 CMAA de 7 de junio de 2021 , recibido el I del mismo mes y año,

indicó:

*...Es claro que el Fiscalizador del periodo comprendido entre el 19 de abril de

2016 y et 31 de jutio de 2018 realizó /as acciones de control ambiental
pertinentes, verificó y acompaño (sic) /as gesfio nes realizadas por la operadora
en la parte ambiental. Es necesario aclarar que el Ministerio de Ambiente realizÓ

repetidas rnspeccrones al relleno sanitario, en donde solamente realizÓ una

observación a ta unidad de biogás, la cual ratifica el adecuado maneio ambiental
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de la planta durante esfe periado. Los fiempos de respuesta de MAE son agenos
(sic) a la fiscalización de esfe convenio.- Es necesario establecer gue se realizó
el seguimienta oportuno al proyecfo desde cada aspecfo durante mi periodo de
fiscalización, ya que se reportó el avance y desarrollo en todo sentido y se
mantuvo controlesfncfo de cada metro cúbico ca,ptado por la operadora, lo cual
generaba un impacto ambiental positivo debido a la gran disminución de gases
de efecto invernadero a Ia atmosfera así como se realizo segurmie nto a cada
metro cubico captado, ya que generaba una disminucion de o/ores para las
comunidades a/edañas al relleno sanitario generando un impacto positivo en la
socredad y ambiente y que era de claro conacimiento de la ciudadanía, Durante
mi periodo de gestión se eyrTó la emisión de 31.474.007,53 m3 de biogás a/
ambiente, lo cual representa aproximadamente 325.000 toneladas de dióxido
(sic) de carbono equivalente, sr'endo esfas las cifras más considerables de
dismución (sic) de gases de efecto invernadero en el país.- Finalmente, un
proyecto que lleva el nombre de "Mecanismo de Desarrollo Limpio" cuenta con
el aval internacional de /as Naciones Unidas y es reaonocido por el impacto
ambiental positivo y socra/ gue conlleva su ejecución y que junto a esfo es
palpable en el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quifo. Esfa
aseveración expone gue es de reconocimiento internacional la ejecución de esfe
proyecto y que difiere de lo expuesf o por el equipo auditor de que no se realizó
un seguimiento adecuado y el impacto a la sociedad de esfe (.,.)".

Lo indicado por el Fiscalizador del convenio no modifica el criterio de auditoria, en vista

de que, Ia última auditoría ambiental realizada al proyecto correspondía al período del

2015 al primer semestre del 2016, y no documentó gestiones relacionadas a las

auditorías posteriores.

El Fiscalizador del convenio en funciones entre el 3 de diciembre de 2018 y el 17 de

junio de 2019, en oficio 002-JEOC-2021, de 7 de junio de 2021, no emitió comentarios

sobre esta observación,

Por lo expuesto, los Gerentes Generales en funciones entre el 1 de enero y el 16 de

febrero de 2016; entre el 16 de febrero de 2016 y el 14 de febrero de 2017; entre el 15

de febrero de 2017 y el 30 de enero de 2018; entre el 31 de enero y el 6 de septiembre

de 2018; entre el 7 de septiembre de 2018 y el 6 de junio de 2019; y, entre el 6 de junio

y el 31 de diciembre de 2019; el Analista de Residuos Ordinarios, actuante entre el 1 de

abril y el 30 de septiembre de 2016, posterior Coordinador de Residuos Ordinarios,

actuante entre el 2 de mayo y el 31 de julio de 2018; y, Fiscalizador del convenio por el

período comprendido entre el 19 de abril de 2016 al 31 de julio de 2018; designado

. mediante memorando 238-GGE-2016, de 19 de abril de 2016; el Coordinador de
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Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, actuante entre el 27 de noviembre de 2018

y el 31 de diciembre de 2019, y Fiscalizador del convenio por el período comprendido

entre el 3 de diciembre de 2018 y el 17 de junio de 2019, designado mediante

memorando GGE-GOP-2O18-1246, de 3 de diciembre de 2018; el Coordinador de

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente y Fiscalizador del convenio por el período

comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, designado mediante

memorando GGE-2019-059, de 1 de julio de 2019; incumplieron los números 8.2.8 y

8.2.13 del número 8.2 Obligaciones de la Asociada y Operadora, de Ia CIáusula octava,

Derechos y Obligaciones de las partes; número 13.2 Fiscalización, de la Cláusula

décima tercera Contabilidad, Inspecciones, Controles y Auditoría; los números 15.1 y

15.5 de la Cláusula décima quinta, Del ambiente; y,28J,28.2 y 28.3 de la cláusula

Vigésima Octava, Fiscalización, que señalan:

"... 8.2.8 La Asociada y su Operador deberán cumplir con la Ley Aplicable y en
especial con las normas de seguridad industrial y ambiental para el Relleno
Metropolitano de Quito. EMGIRS EP se reserva el derecho de verificar a través
de la fiscalización el cumplimiento estricto de dichas normas de seguridad, so
pena del esfablecimiento de sanciones en caso de incumplimiento.- 8.2.13
Obtener y mantener los permisos y licencias ambientales correspondientes y
remitir a la EMGIRS EP una copia de /os Esfudios Ambientales gue se realicen
de /os documenfos gue /os susfenfan y de las licencras y permisos oforgados.-
13.2 Fiscalización.- Las acfividades que realice la ASOC/A DA y su Operador
serán objeto de control técnico y fiscalización por parte de la EMGIRS EP de
acuerdo con la Ley Aplicable.- 15.1 Dada la naturaleza de esfe Convenio, la
ASOC/A DA y su Operadora serán respons able, dentro det Área det Convenio,
del cumplimiento de /as obligaciones, compromisos y condicrones ambientales
previstas en esfe Convenio, a la Ley Aplicable y esfe Convenio por /os daños
tanto socra/es como ambientales que le fueren imputables por la realizacion de
sus acilvidades objeto de esfe Convenio.- 15.5 La Asociada y su Operador
conducirán /as operaciones ceñrdas a /os lineamienfos del desarrollo sosfenrb/e,
de la conse¡vación y protección del ambiente, de acuerdo a la Constitución de la
Republica del Ecuador, la Ley de Gesfron Ambiental, Texto Unificado de
Legrs/acion Secundaria del Ministerio del Ambiente y demás Normas Aplicables.
Las Partes foma rán las precauciones necesarias para minimizar el impacto al
ambiente y a /a socredad.- 28.1 La vigilancia del correcto cumptrimiento de /as
obligaciones contractuales del operador. - 28.2 La EMGIRS-EP se rese¡va el
derecho de tomar las acciones que fueren necesarias para garantizar la atención
oportuna, directa y completa de los requerimientos gue en su nombre realiza la
fiscalización.- 28.3 Velar por que se cumpla cabalmente el objeto de esfe
Convenio, verificar el cumplimiento de plazos. . . coordinar fodos /os asunfos
derivados de esfe Convenio (...)".

Además, los Gerentes Generales inobservaron Ia Norma de Control lnterna 401-03

Supervisión.
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Gonclusión

La EMGIRS EP. no realizó ninguna verificación, acompañamiento o gestiones, en su

calidad de Asociados, para comprobar y garantizar el cumplimiento de la normativa

ambiental, avance y desarrollo del proyecto de la planta de biogás, así como su impacto

en la sociedad; por cuanto, los Gerentes Generales no designaron a los Administradores

ni Fiscalizadores del convenio de alianza estratégica; no conformaron el comité de

administración durante todo su periodo de gestión; y ni ellos o los Fiscalizadores

designados por algunos periodos, velaron directamente por el avance, desarrollo y

cumplimiento del objeto del convenio; ni exigieron la realización de las auditorías

ambientales o supervisaron el cumplimiento oportuno de la normativa ambiental; esto

ocasionó que, hasta la fecha de cofte de la presente acción de control, se encuentre

pendiente la realización de [as auditorias ambientales desde el segundo semestre del

año 2016 y que la EMGIRS EP., no conozca si existe algún impacto ambiental de la

planta de biogás, a fin de detectar o exigir oportunamente que Ia Asociada tome medidas

correctivas para que de esta forma no repercuta en un impacto social en a[ área

geográfica en donde se desarrolla el proyecto.

Recomendación

A la Gerente General

19. Dispondrá y supervisará al Fiscalizador del convenio que controle y verifique que

GASGREEN S.A., cumpla con las Auditorías Ambientales, exigiendo la

implementación de las acciones correctivas, de ser el caso, para minimizar el

impacto a! ambiente y a la sociedad.

lng. Doris ázuri MA., MBA
AUDITORA GENERAL
EMGIRS EP.
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