
 
 

 
 
 

 
                                                     

 
TERCER CONTRATO COMPLEMENTARIO 

AL CONTRATO No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018 
 

“SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO” 

 
LICBS-EMGIRS-01-2021 

 
 
COMPARECIENTES: 

 
Comparecen a la celebración del presente contrato complementario, por una parte, la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, debidamente representada por el 
ingeniero  Santiago Antonio Andrade Piedra Naranjo, en calidad de Gerente General, conforme  la Acción 
de Personal No. 388-CTH-2023, que rige desde el 1 de junio de 2023, a la que, en adelante se denominará 
“EMGIRS EP” o la “CONTRATANTE”, indistintamente; y, por otra, el Consorcio GREENGLOBE, con RUC 
1793186289001, conformado por GLOBALPARTS S.A. y BIOSINERGIAS AMBIENTALES S.A.P.I  DE C.V., 
representado por su Procurador Común, ingeniero Álvaro Vinicio Gaibor Moyano, parte a la que, en 
adelante, se le denominará  “CONTRATISTA”.  
 
Los comparecientes, a quienes, de forma conjunta se les denominará “LAS PARTES”, capaces y aptas para 
contratar, por las calidades que ostentan, de acuerdo con los documentos habilitantes que se exhiben; se 
obligan con el presente contrato complementario, al tenor de las siguientes estipulaciones: 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES: 
 
1.1. El 22 de septiembre de 2021, la EMGIRS EP y el Consorcio GREENGLOBE, suscribieron el Contrato 

Nº EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, cuyo objeto es el “SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO EN 
EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, por un valor de cuatro millones 
noventa y ocho mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. $ 
4´098.950,00), más el Impuesto al Valor Agregado-IVA y un plazo de 820 (ochocientos veinte) días 
calendario, contados partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador del 
Contrato respecto de la disponibilidad (efectivización) del pago del anticipo o hasta el consumo del monto 
total contractual, lo que ocurra primero (el “contrato principal”). 
 
1.2. El 28 de julio de 2022, la EMGIRS EP y el Consorcio GREENGLOBE, suscribieron el primer Contrato 

Complementario al Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, modificando la forma de prestar el 
servicio, establecida en la cláusula novena del contrato principal. 
 
1.3. Con memorando Nro. EMGIRS-EP-GGE-2023-0345-M de 12 de junio de 2023, el Gerente General de 

la  EMGIRS EP, designó a la ingeniera Natalia Zulay Rivera Prado, como Administradora del Contrato Nro. 
EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018. 
 
1.4. El 23 de agosto de 2023, la EMGIRS EP y el Consorcio GREENGLOBE, suscribieron el segundo 

contrato complementario al Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, incorporando párrafos a los 
números 5.1 de la Cláusula Quinta y 7.1.1 de la subcláusula 7.1. de la Cláusula Séptima, con lo que se 
modificó la forma de prestación del servicio de tratamiento de lixiviado; mejorando la eficiencia de caudal 
de permeado en un 40%, en beneficio de los intereses de la EMGIRS EP. 
 
1.5. Mediante solicitud No. EMGIRS-EP-GOP-GOP-2023-0459-ERP de 18 de octubre de 2023, la 

Administradora del Contrato Nº EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, solicitó a la Líder Planificación y Gestión 
Estratégica, emitir la Certificación del Plan Operativo Anual (POA) 2023, conforme a la macro actividad 
detallada en el documento, para la celebración del presente contrato complementario.  
 
1.6. La Líder de Planificación y Proyectos, tras efectuar la revisión de las actividades en el POA 2023, emitió 

la Certificación POA No. CERT-393-2023, de 18 de octubre de 2023; a través de la cual, certificó que la 
subactividad: “Servicio de tratamiento de lixiviados (Contrato EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018”, con cargo 
a la partida presupuestaria 73.06.07 “Servicios Técnicos Especializados” constan en el Plan Operativo 
Anual 2023 de la EMGIRS-EP. 
 



 
 

 
 
 

 
                                                     

1.7. Mediante memorando Nro. EMGIRS-EP-GOP-CRO-2023-1634-M de 20 de octubre de 2023, la 

Administradora de Contrato Nro. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, solicitó al Coordinador Financiero, 
emita la liquidación económica del referido instrumento.  
 
1.8. Con memorando Nro. EMGIRS-EP-GAF-CF-2023-1642-M de 23 de octubre de 2023, el Coordinador 

Financiero, remitió a la Administradora del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, la Liquidación 
económica - contable No. 220 de la misma fecha. 
  
1.9.  El 25 de octubre de 2023, la Administradora del Contrato Nro. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, emitió 

el Informe No. GGE- CJU-2021-018-029, con el análisis sobre el justificativo técnico para la celebración de 
un tercer contrato complementario, por un plazo de cuarenta y nueve (49) días calendario contados a partir 
del 1 noviembre del 2023 y con un valor total de $327.916,00, que corresponde al 8% del valor del contrato 
principal, para tratar 14600 m3 de volumen de ingreso, mientras concluyen las actividades que se vienen 
ejecutando a fin de que esta Empresa Pública, a fin de optimizar el estado de los módulos de ósmosis 
inversa de la Planta VSEP, lo que permitirá dar cumplimiento a las dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental 
de la EMGIRS EP. 
 
1.10. Con memorando Nro. EMGIRS-EP-GOP-CRO-2023-1675-M de 26 de octubre de 2023, la 

Administradora del Contrato Nº EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, remitió al Gerente General, el Informe 
de Administrador de Contrato No. GGE- CJU-2021-018-029, referido en el número precedente e informó: 
 
[…] previo a solicitar su autorización para la celebración del contrato complementario de la referencia, se 
gestionará la obtención de la certificación presupuestaria y garantías económicas pertinentes; así como se 
cumplirán todos los requisitos legales aplicables y procedimentales del caso […] 
 
1.11. Mediante memorando Nro. EMGIRS-EP-GGE-2023-0666-M de 26 de octubre de 2023, el Gerente 

General, avocó conocimiento del Informe de Administrador de Contrato No. GGE- CJU-2021-018-029 y 
dispuso: 
 
[…] autorizo proceda conforme corresponda y en estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables […] 
 
1.12. Con memorando Nro. EMGIRS-EP-GOP-CRO-2023-1681-M de 26 de octubre de 2023, la 

Administradora del Contrato Nº EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, solicitó al Coordinador Financiero, la 
emisión de la certificación de disponibilidad presupuestaria requerida para la celebración del presente 
contrato complementario. 
 
1.13. Con memorando Nro. EMGIRS-EP-GAF-CF-2023-1670-M de 27 de octubre de 2023, el Coordinador 

Financiero, remitió a la Administradora del Contrato Nº EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, la certificación 
de disponibilidad presupuestaria No. 308 de la misma fecha, por un valor de USD. 327.916,00, con cargo a 
la partida presupuestaria: 73.06.07 “Servicios Técnicos Especializados”. 
 
1.14. Mediante memorando Nro. EMGIRS-EP-GOP-CRO-2023-1700-M de 31 de octubre de 2023, la 

Administradora del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, solicitó al Gerente General, disponga a 
la Coordinación de Asesoría Jurídica, emita su informe jurídico; y, autorice la celebración del presente 
instrumento complementario. 
 
1.15. El Gerente General de la EMGIRS EP, mediante sumilla inserta en el recorrido del memorando Nro. 

EMGIRS-EP-GOP-CRO-2023-1700-M de 31 de octubre de 2023, dispuso a la Coordinación de Asesoría 
Jurídica, emitir el informe jurídico pertinente respecto del informe remitido por la Administradora de Contrato 
Nro. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018. 
 
1.16. Con memorando Nro. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2023-1043-M de 31 de octubre de 2023, la 

Coordinadora de Asesoría Jurídica, emitió su informe respecto de la celebración del presente contrato 
complementario, en los siguientes términos: 
 
[…] la celebración de un tercer contrato complementario al Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, 
cuyo objeto es el “SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, se encuentra sustentado y es viable jurídicamente, por existir 
un informe técnico que lo ampara, encontrarse en los porcentajes máximos permitidos de acuerdo con la 
normativa aplicable; contar con la disponibilidad presupuestaria suficiente y, por encontrarse, a la fecha de 
emisión del presente informe, vigente el contrato principal..  



 
 

 
 
 

 
                                                     

 
Esta Coordinación de Asesoría Jurídica no se pronuncia respecto de la pertinencia de las consideraciones 
técnicas y los justificativos señalados en el informe de sustento para el contrato complementario, por cuanto 
es una competencia exclusiva del Administrador del Contrato, en razón de su conocimiento de la materia y 
ejecución contractual; sin perjuicio de la valoración que deba efectuar el ordenador de gasto, previo a 
autorizar la celebración del instrumento accesorio. […] 
 
1.17. El 31 de octubre de 2023, mediante nota marginal inserta en el recorrido del memorando Nro. 

EMGIRS-EP-GGE-CJU-2023-1043-M, el Gerente General, autorizó la celebración del presente contrato 
complementario y dispuso a la Coordinación de Asesoría Jurídica, su elaboración. 
 
1.18. A la fecha de celebración del presente instrumento, se ha verificado que el CONTRATISTA: Consorcio 

GREENGLOBE, con RUC: 1793186289001; y, sus integrantes, GLOBALPARTS S.A.  con RUC: 
1791955013001; y, BIOSINERGIAS AMBIENTALES S.A.P.I.  DE C.V., con código de identificación:  
BAM111208UE1, no constan en el registro de incumplimientos del SERCOP y se encuentran habilitados 
en el RUP, según el reporte tomado del portal de compras públicas. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA- BASE LEGAL 

 
2.1. Respecto de los contratos en general y contratos administrativos en particular, la normativa dispone: 
 

 Código Civil 
 
“Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como 

en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la 
aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha 
inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como 
entre los padres y los hijos de familia.” 
 
“Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o 

no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.” 
 
“Art. 1458.- El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención; y 

accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no 
pueda subsistir sin ella.” 
 

 Código Orgánico Administrativo 
 
“Art. 125.- Contrato administrativo. Es el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, entre dos 

o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una función administrativa. 
 
Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico en la materia.” 
 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
“Art. 60.- Carácter de los contratos. - Los contratos a los que se refiere esta Ley celebrados por las 

Entidades Contratantes, son contratos administrativos.” 
 
2.2. Respecto de la base legal que regula a los contratos administrativos celebrados por las Empresas 

Públicas, la normativa prevé: 
 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas 
 
“Art. 34.- Contratación en las empresas públicas.- Todo proceso de contratación de obras, bienes y 

servicios, incluidos los de consultoría, así como las contrataciones en actividades de prospección, 
exploración, explotación, refinación, comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos, 
las contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional, que realicen las 
empresas públicas, estarán sujetos al Plan Nacional de Desarrollo, con observancia del presupuesto 
nacional y empresarial, además de lo siguiente: (…) 
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2. RÉGIMEN COMÚN. - Las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que 

realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables. (…)”. 
 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
vigente a la fecha de celebración del Contrato GGE- CJU-2021-018. 

 
“Art. 112.- Documentos integrantes del contrato y normativa aplicable. - El contrato está conformado 

por el documento que lo contiene, los pliegos y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso 
de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el 
contrato, también forman parte de éste.  
 
El contrato se regula por las normas de la Ley, las disposiciones de este Reglamento General, por la 
normativa que emita el SERCOP; y, supletoriamente, por las disposiciones del Código Civil en lo que sean 
aplicables. (…)” 
 
2.3. Sobre la celebración de contratos complementarios, la legislación prevé: 

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
“Art. 85.- Obras y servicios complementarios.- En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o 

complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, 
presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, 
sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones 
antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha 
de celebración del respectivo contrato complementario.” 
 
“Art. 87.- Normas para la aplicación de los contratos complementarios. - La suma total de las cuantías 

de los contratos complementarios no podrá exceder del ocho por ciento (8%) del valor del contrato principal. 
(…) 
 
El contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con esta Ley.  
No procede la celebración de contratos complementarios para los de adquisiciones de bienes sujetos a esta 
Ley.  
 
En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se requerirá contar 
con la certificación presupuestaria correspondiente.”  
 
“Art. 90.- Certificación de recursos. - Para todos aquellos casos en que la Entidad Contratante decida 

contraer obligaciones de erogación de recursos por efecto de contratos complementarios, obras adicionales 
u órdenes de trabajo, de manera previa a su autorización deberá contarse con la respectiva certificación de 
existencia de recursos para satisfacer tales obligaciones” 
 

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en 
vigencia a la fecha de convocatoria del procedimiento de licitación de servicios LICBS-
EMGIRS-01-2021 
 

“Art. 119.- Garantía adicional.- Si en un contrato que por disposición del artículo 74 inciso quinto de la Ley 

no se contempló inicialmente la entrega de la garantía de fiel cumplimiento, pero cuyo valor se incrementare 
por la celebración de contratos complementarios, órdenes de trabajo o similares, deberá previo a la 
celebración del contrato complementario o de la orden de trabajo, obtener la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato, considerando el monto total del contrato desde su celebración.” 
 
2.4. El Código Civil, norma supletoria en materia contractual pública, respecto de los efectos de la ley, 

manda: 
 
“Art. 7.- La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y en conflicto de una ley 

posterior con otra anterior, se observarán las reglas siguientes 
 
18a.- En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.” 
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2.5. La EMGIRS EP, emitió el Instructivo de Trabajo – “Elaboración de Contrato Complementario”, que 

contiene los lineamientos, políticas y actividades a cumplirse para la celebración del presente instrumento.  
 
 
CLÁUSULA TERCERA. – DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 
 
3.1.  Forman parte integrante del presente contrato complementario, los siguientes documentos: 

 
a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes. 
b) El Contrato Nº EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, derivado del procedimiento LICBS-EMGIRS-01-

2021, cuyo objeto es el “SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO EN EL RELLENO 
SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” y sus dos contratos 
complementarios. 
 

c) El Informe No. GGE- CJU-2021-018-029 de 25 de octubre de 2023, emitido por la Administradora 
del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, cuyo objeto es el “SERVICIO DE 
TRATAMIENTO DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO”; que sustenta el alcance y contenido del presente contrato complementario. 
 

d) El informe jurídico contenido en el memorando Nro. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2023-1043-M de 31 
de octubre de 2023, por medio del cual, la Coordinadora de Asesoría Jurídica, estableció la 
procedencia legal para la celebración del presente instrumento complementario. 
 

e) La Certificación POA No. CERT-393-2023 de 18 de octubre de 2023. 
 

f) La Certificación Presupuestaria Anual No. 308 de 27 de octubre de 2023. 
 

g) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, emitida con póliza No. 48017 por ORIENTE 
SEGUROS S.A.  con vigencia desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

h) La habilitación del CONTRATISTA en el Sistema Oficial de Contratación Pública, a la fecha de la 
suscripción del contrato complementario. 
 

i) La constancia de que el contratista no se encuentra en el registro de incumplimientos y 
adjudicatarios fallidos del SERCOP. 

 
 

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 
  
4.1. En virtud de los antecedentes y base legal expuestos, las partes acuerdan celebrar el tercer contrato 
complementario al Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, cuyo objeto es el “SERVICIO DE 

TRATAMIENTO DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO”; ampliando y complementando el contrato original, en el monto y plazo previstos en el Informe No. 
GGE- CJU-2021-018-029, para tratar 14600 m3 de volumen de ingreso. 
 
4.2.  El contrato complementario debe ejecutarse a entera satisfacción de la EMGIRS EP, según las 

condiciones establecidas en el Contrato No EMGIRS-EP-GGE-CJU-2021-018, suscrito el 22 de septiembre 
de 2021; sus dos contratos complementarios, suscritos el 28 de julio de 2022 y el 23 de agosto de 2023, 
respectivamente; y, considerando cualquier otra disposición adicional emitida por la administración 
contractual. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 
 
5.1. El plazo del presente contrato complementario, será de cuarenta y nueve (49) días, contados desde el 

1 de noviembre de 2023, inclusive. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA. – PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 
 



 
 

 
 
 

 
                                                     

6.1. El valor del presente contrato complementario es de USD $327.916,00 (trescientos veinte y siete mil 

novecientos diez y seis dólares de los Estados Unidos de América con 00/100), más el Impuesto al Valor 
Agregado IVA. 
  

Descripción Unidad m3 Valor por m3 

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO EN EL 
RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO METROPOLITANO 
DE QUITO 

m3 14600 USD $ 22.46 

TOTAL USD. $327.916,00 

 
6.2. El precio acordado en el presente contrato complementario, constituirá la única compensación al 

CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, 
excepto el impuesto al valor agregado, que será añadido al precio del contrato, conforme se menciona en 
el número 6.1 de la presente cláusula. 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - GARANTÍAS 
 
7.1. Previo a la celebración del presente contrato complementario, el CONTRATISTA, presenta la siguiente 

garantía:  
 

a) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, emitida con Póliza No. 48017, por una suma 
asegurada de USD. 16.395,80 (dieciséis mil trescientos noventa y cinco dólares de los Estados 
Unidos de América con 80/00), que corresponde al cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
principal con el incremento realizado a través del complementario.  

 
7.2.  La garantía de fiel cumplimiento del contrato, podrá ser ejecutada por la CONTRATANTE, en los 

siguientes casos:  
 

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato principal o 
su complementario por causas imputables al CONTATISTA 
 

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento, de ser necesario. 
 

c) Cuando un juez o autoridad competente disponga su pago por obligaciones a favor de terceros 
relacionados con el contrato, no satisfechas por la CONTRATISTA. 

 
7.3.  La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta cuando se hayan cumplido todas las 

obligaciones que avalan, de conformidad con el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, previa suscripción del acta de entrega recepción definitiva.  
 
7.4. Corresponde al administrador del contrato administrar la garantía de conformidad con las normas que 

la regulan, esta obligación persistirá durante todo el periodo de vigencia del contrato complementario, sin 
perjuicio que esta actividad sea coordinada con la tesorería de la institución. 
 
7.5. Es de responsabilidad del administrador de contrato, además, vigilar que las demás garantías y pólizas 

emitidas por el contratista para la normal ejecución del contrato principal, se encuentren vigentes. 
 
En todo caso la responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del 
contrato y la tesorería. 
 
 
CLAUSULA OCTAVA. - RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, SUJECIÓN Y PUBLICACIÓN: 
 
8.1. En todo lo demás, las partes contratantes ratifican el contenido del Contrato Nº EMGIRS-EP-GGE-CJU-
2021-018, cuyo objeto es el “SERVICIO DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO EN EL RELLENO SANITARIO 
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, suscrito el 22 de septiembre de 2021, su primer contrato 

Complementario, suscrito el 28 de julio de 2022 y el segundo contrato complementario, suscrito el 23 de 
agosto de 2023o; y, declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente instrumento 



 
 

 
 
 

 
                                                     

a cuyas condiciones se someten y además aceptan que este tercer contrato complementario forma parte 
indisoluble del contrato principal. 
 
8.2. Todas las demás estipulaciones y disposiciones de administrador de contrato que no hayan sido 

expresamente ampliadas mediante este instrumento, continúan vigentes sin alteración alguna. Sin 
embargo, en el evento de que otras estipulaciones del contrato principal o sus dos contratos 
complementarios, hagan referencia a los temas o aspectos puntualmente ampliados o considerados 
mediante el presente contrato complementario, prevalecerá este último.  
 
8.3. Las ampliaciones realizadas al contrato principal mediante este instrumento son de interpretación 

restrictiva; y, en consecuencia, no podrán entenderse más allá de lo expresamente estipulado y aceptado 
por las Partes en este documento, por lo tanto, no podrán alegarse interpretaciones diferentes u otras 
aclaraciones diferentes a las literalmente estipuladas en este.  
 
8.4. El presente instrumento, con todos los documentos que lo soportan y cualquier documento relevante 

que de él se derive, será publicado en el portal de compras públicas del SERCOP, por la administradora 
del contrato. 
 
Para constancia de lo estipulado y aceptando el contenido de este instrumento, las partes suscriben 
electrónicamente el presente contrato complementario, en la ciudad de Quito, a 31 de octubre de 2023. 
 
 

LA CONTRATANTE 
 
 

 
 
 

Ing. Santiago Andrade Piedra Naranjo 
GERENTE GENERAL 

EMGIRS EP 

LA CONTRATISTA 
 
 
 
 
 

Ing. Álvaro Vinicio Gaibor Moyano 
PROCURADOR COMUN 

CONSORCIO GREENGLOBE 
RUC 1793186289001 

 
 

Acción Responsable Siglas Unidad Fecha Sumilla 

Elaboración: María Cristina Vinueza 

CJU 31/10/2023 

 
 
 
 
 
 

Revisión: Mgs. Yessenia Venegas 
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